



**Министерство сельского хозяйства, регионального развития
и окружающей среды Республики Молдова
Агентство регионального развития АТО Гагаузия**



**ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за I полугодие (январь - июнь) 2018 года**

*Подготовлен:
Отделом стратегического планирования и программ
Тел.: 298 22347*

Действия	Поддействия	Период	Ответственный	Показатели	Реализация	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Область деятельности I. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ						
1. Разработка плана внедрения СРР АТО Гагаузия на 2017-2020 гг.						
1.1.1	Разработка Плана внедрения Стратегии регионального развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг.	Согласование проекта Плана на 2018 г. с МСХПРОС	I - квартал	МСХРР ОС	1 проект	<i>Реализовано.</i> Согласован 31.01.2018 г.
		Утверждение Плана внедрения СРР АТО Гагаузия на 2018 г. Региональным Советом по развитию АТО Гагаузия	I - квартал	АРРГ	1 план	<i>Реализовано.</i> Утвержден Решением РСР №1/3 от 08.02.2018 г.
2. Разработка региональных секторальных программ						
1.2.1	Разработка Региональной секторальной программы по повышению туристической привлекательности АТО Гагаузия	Подготовка технического задания для экспертов по разработке РСП по повышению туристической привлекательности	I - квартал	ОСПП	3 встречи	<i>Реализовано.</i> Были проведены три рабочие встречи с партнерами по развитию, которые оказывают техническую (экспертную) поддержку в разработке РСП.
		Проведение тендера (запрос ценовых предложений) на консультационные услуги по разработке РСП	II - квартал	ОСПП	-	<i>Реализовано.</i> В рамках проекта «Интеграция АТО Гагаузия в рамки РР», было заключено соглашение о партнерстве в целях разработки РСП, а также были отобраны эксперты которые окажут техническую помощь в разработке данной программы
		Создание рабочей группы по подготовке РСП	II - квартал	ОСПП	1 приказ	<i>Реализовано.</i> Рабочая группа утверждена Приказом №01-11/15 от 25.06.2018 г.

		Сбор информации по туристическим объектам региона развития АТО Гагаузия	II – III квартал	ОСПП	-	<i>Реализовано частично.</i> Начат сбор соответствующей информации, но основная масса которой будет собрана в 3-м квартале
1.2.2	Разработка Региональной секторальной программы по развитию инфраструктуры региональных и местных дорог АТО Гагаузия	Создание рабочей группы по подготовке РСП	I – квартал	ОСПП	1 приказ	<i>Реализовано.</i> Рабочая группа утверждена Приказом №01-11/1 от 30.01.2018 г.
		Проведение заседаний рабочей группы	I - II квартал	ОСПП	3 заседания	<i>Реализовано.</i> Проведено три совместных рабочих совещаний с представителями ОМПУ, GIZ, APP АТО Гагаузия и группой экспертов.
		Сбор информации о состоянии дорожной инфраструктуры региона	I - квартал	ОСПП	3 опросника	<i>Реализовано.</i> Собраны опросники и совершены три выезда по коридорам дорог.
		Аккумуляция информации о техническом состоянии приоритетных коридоров региона развития АТО Гагаузия	I - квартал	ОСПП	3 выезда по коридорам дорог	<i>Реализовано.</i> Совершены три выезда по коридорам дорог.
		Подготовка проекта РСП	I - квартал	ОСПП	1 проект РСП	<i>Реализовано.</i> Сформирован проект РСП и 5 приоритетных коридоров. Программа завершена.
		Проведение публичного слушания	II- квартал	ОСПП	1 публичное слушание	<i>Реализовано.</i> Проведено 1 публичное слушание 26 июня.

		Утверждение РСП на Региональном совете по развитию АТО Гагаузия	II-квартал	ОСПП	-	<i>Реализовано частично.</i> Подготовлен весь пакет документов для утверждения, заседание состоится в первую декаду июля
1.2.3	Разработка Региональной секторальной программы в области водоснабжения и водоотведения АТО Гагаузия	Проведение заседаний рабочей группы	I-квартал	ОСПП	2 заседания	<i>Реализовано.</i> Проведено два совместных рабочих заседания с представителями ОМПУ, GIZ, АРР АТО Гагаузия и группой экспертов, которые в свою очередь разработали проект РСП по ВК.
		Аккумуляция информации по идеям проектов	I-квартал	ОСПП	23 идей проектов	<i>Реализовано.</i> Собраны и обработаны 23 идеи проектов
		Подготовка проекта РСП и концептов возможных проектов	I-квартал	ОСПП	1 проект РСП и 9 концептов проектов	<i>Реализовано.</i> Подготовлен проект РСП и 9 концептов возможных проектов. Разработка данной программы завершена. АРР готовит проведение публичного слушания.
		Проведение публичного слушания	II-квартал	ОСПП	1 публичное слушание	Проведено 1 публичное слушание 17 мая.
		Утверждение РСП на Региональном совете по развитию АТО Гагаузия	II-квартал	ОСПП	-	<i>Реализовано частично.</i> Подготовлен весь пакет документов для утверждения, заседание состоится в первую декаду июля
1.2.4	Разработка Региональной секторальной программы по	Проведение заседаний рабочей группы	I-квартал	ОСПП	2 заседания	<i>Реализовано.</i> Проведено два совместных рабочих заседания с представителями ОМПУ, GIZ, АРР АТО Гагаузия и группой экспертов,

	энергоэффективности публичных зданий АТО Гагаузия					которые в свою очередь разработали проект РСП по ЭЭ.
		Аккумуляция информации по идеям проектов	I - квартал	ОСПП	167 анкет	<i>Реализовано.</i> Собраны и обработаны 167 анкет
		Подготовка проекта РСП и концептов возможных проектов	I - квартал	ОСПП	1 проект РСП и 8 концептов проектов	<i>Реализовано.</i> Подготовлен проект РСП и 8 концептов возможных проектов. Разработка данной программы завершена.
		Проведение публичного слушания	II - квартал	ОСПП	1 публичное слушание	Проведено 1 публичное слушание 11 мая.
		Утверждение РСП на Региональном совете по развитию АТО Гагаузия	II - квартал	ОСПП	-	<i>Реализовано частично.</i> Подготовлен весь пакет документов для утверждения, заседание состоится в первую декаду июля
1.2.5	Принятие мер по интеграции региона АТО Гагаузия в зону №1 и №2 УТБО РМ	Сбор информации; Анализ сектора УТБО в РРГ	II - квартал	ОСПП	1 база данных	<i>Реализовано.</i> По результатам опроса, проведенного в конце 2017 года, экспертами GIZ разработано база данных относительно возможности использования существующих мусорных свалок в качестве временных региональных свалок. База данных передана АРР
		Участие в заседаниях секторальной комиссии при РСР Юг	I – II квартал	ОСПП	1 заседание	<i>Реализовано.</i> Заседание проводилось 7 июня в АРР Юг
		Повышения уровня информированности ОМПУ в области УТБО	I – II квартал	ОСПП	5 статей	<i>Реализовано.</i> Опубликованы 5 статьи в области УТБО на сайте АРРГ

1.2.6	Формирование портфолио проектов и концептов проектов РРГ	Определение приоритетных концептов проектов для включения в портфолио	II квартал	ОСПП	-	<i>Реализовано частично.</i> Подготовлен весь пакет документов для включения, портфолио будет сформировано после утверждения РСР заседание которого состоится в первую декаду июля.
3. Оперативное планирование и отчетность						
1.3.2	Подготовка еженедельных планов мероприятий АРР АТО Гагаузия	Подготовка информационных нот о планируемых мероприятиях АРР АТО Гагаузия	I –II квартал	ОСПП ОМП ОФГЗ	14 еженедельных информационных записок и 26 планов	<i>Реализовано.</i> Было подготовлено 14 еженедельных информационных записок о деятельности и 26 внутренних еженедельных планов мероприятий АРРГ
1.3.3	Подготовка отчётов АРР АТО Гагаузия на 2017/2018 г.г.	Подготовка отчётов по реализации Плана внедрения СРР АТО Гагаузия 2017-2020 г.г.	I - квартал	ОСПП	годовой отчет	<i>Реализовано.</i> Подготовлен годовой отчет за 2017 год, согласован с МСХРРОС и заслушан на заседании РСР
		Подготовка отчётов по реализации Плана деятельности АРР АТО Гагаузия на 2018 год	I –II квартал	ОСПП ОМП ОФГЗ	3 отчета	<i>Реализовано.</i> Подготовлен один годовой и два квартальных отчёта о деятельности АРР АТО Гагаузия. Годовой отчет согласован с МСХРРОС и заслушан на заседании РСР
		Подготовка еженедельных отчётов	I –II квартал	ОМП	26 еженедельных отчетов	<i>Реализовано.</i> Было подготовлено 26 еженедельных отчетов о внедрений проектов АРРГ.
1.3.4	Организация и проведение заседаний РСР АТО Гагаузия	Обеспечение логистики подготовка необходимых материалов и протоколирование заседаний РСР	I - квартал	ОСПП ОМП ОФГЗ	1 заседание, 5 материалов	<i>Реализовано.</i> Подготовлена повестка дня РСР, состоящая из 5 вопросов и были приняты 5 решений. Заседание РСР состоялось 08 февраля 2018 г. Второе заседание запланировано в первой декаде июля.
Область деятельности II: РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ						

2.1.1	Внедрение проекта «Оптимизация системы управления твердыми отходами в г. Вулканешты»	Формирование в рамках АРРГ рабочих групп для проведения процедур государственных закупок товаров, предусмотренных проектом	I - квартал	ОФЗ	1 приказ	<i>Реализовано.</i> В рамках внедрения данного проекта создана рабочая группа по государственным закупкам
		Разработка документов по присуждению (тендерной документации)	I - квартал	ОФЗ/ Рабочая группа по гос. закуп.	-	<i>Реализовано частично.</i> Тендерная документация для государственной закупки в рамках реализации проекта «Оптимизация системы управления твердыми отходами в г. Вулканешты» находится в процессе разработки, так как процедура закупки была перенесена на III кв. 2018 года.
		Публикация в Бюллетене по государственным закупкам и в других источниках объявлений о намерении и объявлений об участии в тендерах	I - квартал	ОФЗ	-	<i>Реализовано частично.</i> В связи с изменениями сроков реализации государственной закупки в рамках реализации проекта «Оптимизация системы управления твердыми отходами в г. Вулканешты», публикация объявления в Бюллетене по государственным закупкам будет осуществлена в III кв. 2018 года.
		Проведение процедур государственных закупок Оценка ofert и определение победителей Подписание контрактов о закупке товаров	II - квартал	ОФЗ/ Рабочая группа по гос.закупкам	-	<i>Реализовано частично.</i> В связи с изменениями сроков реализации государственной закупки в рамках реализации проекта «Оптимизация системы управления твердыми отходами в г. Вулканешты», проведение процедур государственных закупок, оценки ofert и определения победителей, подписание контрактов о закупке товаров будет

						осуществлено в III кв. 2018 года.
		Организация приёмки имущества, закупленного в рамках проекта	II - квартал	ОМП	-	<i>Реализовано частично.</i> В связи с тем, что процедуры закупки были перенесены на III кв. 2018 года, организация приёмки имущества, закупленного в рамках проекта, соответственно будет произведена после завершения процедур закупок.
		Организация передачи имущества, закупленного в рамках проекта	II - квартал	ОМП	-	<i>Реализовано частично.</i> В связи с тем, что процедуры закупки были перенесены на III кв. 2018 года, организация передачи имущества, закупленного в рамках проекта, соответственно будет произведена после завершения процедур закупок.
2.2.1	Внедрение проекта «Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга»	Корректировка Плана внедрения проекта на 2018 год	I - квартал	ОМП	План внедрения проекта	<i>Реализовано.</i> Актуализирован график выполнения работ и на его основании откорректирован план внедрения проекта.
		Мониторинг внедрения проекта (выезды на объект, проведение рабочих заседаний), принятие мер по устранению возникших проблем	I-II - квартал	ОМП	7 выездов на объект, 2 рабочих заседания	<i>Реализовано.</i> В рамках мониторинга проекта был совершено 7 выездов на объект. Было проведено 2 рабочих заседания с целью внесения изменений в проектную документацию. Как результат, было подписано Дополнительное соглашение на снятие объёмов работ и Контракт на дополнительные работы.
		Проверка актов выполненных работ, представленных в процессе внедрения проекта	I-II - квартал	ОМП	3 акта на выполненные работы	<i>Реализовано.</i> За отчётный период было представлено и проверено 3 акта на выполненные работы.

2.3.1	Внедрение проекта «Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат»	Корректировка Плана внедрения проекта на 2018 год	I - квартал	ОМП	План внедрения проекта	<i>Реализовано.</i> Актуализирован график выполнения работ и на его основании откорректирован план внедрения проекта.
		Установка на объекте информационного панно о внедряемом проекте	I–II квартал	ОМП	1 информационное панно	<i>Реализовано.</i> Было разработано и заказано 1 информационное панно. Информационные панно установлено.
		Мониторинг внедрения проекта (выезды на объект, проведение рабочих заседаний); Принятие мер по устранению возникших проблем	I-II - квартал	ОМП	7 выездов на объект; 9 рабочих заседаний.	<i>Реализовано.</i> В рамках мониторинга проекта было совершено 7 выездов на объект. Было проведено 9 рабочих заседаний с целью обсуждения дальнейших действий для успешного внедрения проекта и внесения изменений в проектную документацию. В результате было подписано Дополнительное соглашение на снятие объёмов работ и Контракт на дополнительные работы.
		Проверка актов выполненных работ, представленных в процессе внедрения проекта	I-II - квартал	ОМП	5 актов на выполненных работ	<i>Реализовано.</i> За отчётный период было представлено и проверено 5 актов на выполненные работы.
2.3.2	Подготовка к внедрению проекта «Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья м. Комрат»	Анализ проекта и разработка предложений по его доработке	I - квартал	ОМП	Проведён 1 анализ проекта	<i>Реализовано.</i> Сотрудниками АРРГ был проведён анализ представленной документации, на основе которого были представлены ряд предложений по доработке проекта, с целью его дальнейшего успешного внедрения.

		Проведение заседаний с бенефициариями в целях подготовки проекта для внедрения	I –II квартал	ОМП	3 заседания	<i>Реализовано.</i> В офисе АРРГ было проведено 3 рабочих заседания, на котором присутствовали бенефициарий проекта и представители проектной организации. Обсуждались меры, которые необходимо предпринять для внедрения проекта.
		Сбор полного пакета документов для начала внедрения проекта	I - квартал	ОМП	1 Пакет документов	<i>Реализовано.</i> На основании проведённого анализа представленного пакета документов, были запрошены ряд недостающих документов у заявителя.
		Уточнение бюджета проекта	I - квартал	ОМП	1 Бюджет проекта	<i>Реализовано частично.</i> Проектно-сметная документация требует доработки и актуализации. На данный момент проектный институт SRL SERVICII ENERGETICE AVANSATE занимается данным вопросом. Актуализация бюджета проекта будет произведена на момент представления доработанного технического проекта.
		Подписание контракта на финансирование с бенефициарием и партнёрами	I –II квартал	АРРГ	-	<i>Реализовано частично.</i> Контракт на финансирование будет подписан после представленного актуализированного технического проекта и бюджета проекта.
2.3.3	Планирование, организация и администрирование процедур государственных закупок в рамках проекта «Комплекс	Публикация в Бюллетене государственных закупок и в других источниках объявлений о намерении проведения закупки работ и услуг	I - квартал	ОФЗ	-	<i>Реализовано частично.</i> В связи с изменениями сроков реализации государственной закупки в рамках реализации проекта «Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья м. Комрат», публикация объявления в Бюллетене по государственным закупкам

мер по энергоэффективности Центра здоровья м. Комрат»	технадзора, предусмотренных проектом				будет осуществлена в III кв. 2018 года.
	Формирование в рамках АРРГ рабочих групп для проведения процедур государственных закупок работ и услуг технадзора, предусмотренных проектом	II - квартал	ОФЗ/ Рабочая группа по гос. закупкам	-	<i>Реализовано частично.</i> В связи с изменениями сроков реализации государственной закупки в рамках реализации проекта «Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья м. Комрат», формирование в рамках АРРГ рабочих групп для проведения процедур государственных закупок работ и услуг технадзора, предусмотренных проектом будет осуществлено в III кв. 2018 года.
	Разработка документов по присуждению (тендерной документации) для проведения процедур государственных закупок работ и услуг технадзора, предусмотренных проектом	II - квартал	ОФЗ/ Рабочая группа по гос. закупкам	-	<i>Реализовано частично.</i> В связи с изменениями сроков реализации государственной закупки в рамках реализации проекта «Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья м. Комрат», разработка документов по присуждению (тендерной документации) для проведения процедур государственных закупок работ и услуг технадзора, предусмотренных проектом будет осуществлена в III кв. 2018 года.
	Публикация в Бюллетене государственных закупок и в других источниках объявлений об участии в тендерах по работам и услугам технадзора	II - квартал	ОФЗ	-	<i>Реализовано частично.</i> В связи с изменениями сроков реализации государственной закупки в рамках реализации проекта «Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья м. Комрат», публикация в Бюллетене государственных закупок и в других источниках объявлений об участии в тендерах по работам и услугам

						технадзора будет осуществлена в III кв. 2018 года.
2.4.1	Представление отчетов по внедренным проектам	Разработка и представление следующих отчетов: - еженедельный отчет по внедрению проекта - квартальный отчет о мониторинге каждого из проектов - квартальный отчет о мониторинге освоения финансовых средств	I-II - квартал	ОМП	26 еженедельных отчетов по внедрению проекта; 7 квартальных отчетов; 2 квартальный отчет о мониторинге освоения финансовых средств	<i>Реализовано.</i> За отчетный период было разработано и представлено в МСХРРОС: - 26 недельных отчетов о внедрении проектов, утвержденных на финансирование. - 7 отчетов относительно внедряемых проектов, утвержденных на финансирование (за I квартал 2018 года), - 2 квартальных отчета относительно мониторинга освоения финансовых средств.
2.5.1	Комплекс мер по реализации концептов проектов, разработанных в рамках СРП ИПП	Разработка технического задания по концептам проектов	I - квартал	ОСПП	1 техническое задание	<i>Реализовано.</i> Разработано 1 техническое задание по концепту «Логистический центр/упаковочный двор»
		Поиск финансирования для разработки проектно-сметной документации проектов	I-II квартал	ОСПП	6 встреч и 4 заявки	<i>Реализовано.</i> 3 встречи с проектом «Интеграция АТО Гагаузия в рамки РР»; 1 встреча с ТИКА; 1 встреча с USAID; 1 встреча с SARD. В рамках проекта Развития инфраструктуры поддержки предпринимательства поданы 4 заявки на финансирование.
		Подготовительные мероприятия (обучение ответственных лиц) по внедрению проектов.	I - квартал	ОСПП/ОМП	3 обучающих семинара	<i>Реализовано.</i> 2 семинара организованных в рамках «Совместной оперативной программы Румыния-Молдова 2014-2020» и 1 в

						рамках проекта Развития инфраструктуры поддержки предпринимательства.
		Поиск источников финансирования для реализации проектов	I - квартал	ОСПП	6 встреч и 4 заявки	<i>Реализовано.</i> Были проведены переговоры с международными партнерами: 3 встречи с проектом «Интеграция АТО Гагаузия в рамки РР»; 1 встреча с ТИКА; 1 встреча с USAID; 1 встреча с SARD. В рамках проекта Развития инфраструктуры поддержки предпринимательства поданы 4 заявки на финансирование.
Область деятельности III: РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ						
3.1.	Постоянное формирование навыков участников процесса регионального развития	Обмен опытом в области регионального развития, в том числе посредством стажировок за рубежом сотрудников АРРГ и членов РСР	I –II квартал	ОСПП ОМП ОФЗ	30 семинаров	<i>Реализовано</i> 8 сотрудников АРРГ приняли участие в 30-ти обучающих мероприятиях внутри страны.
		Развитие навыков участников процесса регионального развития (ОМПУ, РСР, НПО), путем участия в обучающих мероприятиях организованных АРРГ и партнерами по развитию	I –II квартал	ОСПП	26 мероприятий	<i>Реализовано.</i> АРРГ было проведено 26 мероприятий, в которых приняли участие 408 представителей МСХРРОС, ОМПУ, РСР, НПО, бизнес среды. Партнеры по развитию и др.
3.2.	Участие специалистов АРРГ в образовательных мероприятиях	Повышение навыков мониторинга и оценки, основанных на результатах политики регионального развития	I –II квартал	ОСПП/ Специалист по кадрам	17 обучающих семинаров	<i>Реализовано.</i> 3 сотрудника ОСПП АРРГ приняли участие в 17 обучающих семинарах, организованных GIZ, МСХРРОС, партнерами по развитию и др.

		Обучение специалистов в области гос. закупок	II - квартал	ОФЗ	2 семинара	<i>Реализовано.</i> 1 сотрудник ОФЗ АРРГ принял участие в 2 обучающих семинарах, организованных Агентством гос. закупок
		Обучение специалистов отдела менеджмента проектов	I–II квартал	ОМП/ Специалист по кадрам	11 обучающих семинара	<i>Реализовано.</i> Мероприятие по мониторингу и оценке. 3 сотрудника ОМП АРРГ приняли участие в обучающем семинаре, организованном GIZ, МСХРРОС, партнерами по развитию и др.
		Обучение в области финансового менеджмента	I - квартал	ОФЗ/ Специалист по кадрам	2 семинара	<i>Реализовано.</i> 1 сотрудник ОФЗ АРРГ принял участие в 2 обучающих семинарах, организованных Налоговой инспекцией и Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов РМ
		Обучение в области подготовки проектов приграничного сотрудничества	I - квартал	ОСПП/ ОМП/ Специалист по кадрам	2 семинара	<i>Реализовано.</i> 4 сотрудника ОСПП и ОМП АРРГ приняли участие в обучающих семинарах, организованных в рамках «Совместной оперативной программы Румыния- Молдова 2014-2020»
3.3.	Консолидация институциональной базы и административного потенциала	Мониторинг и отчётность по реализации Программы обучения сотрудников АРРГ на 2018 год.	I–II квартал	специалист по кадрам	2 отчёта	<i>Реализовано.</i> Подготовлены 2 отчет за I-II квартал.
Область деятельности IV: СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЕРАМИ ПО РАЗВИТИЮ						

4.1.	Установление отношений с партнерами по развитию	Идентификация партнеров развитию	I –II квартал	ОСПП	13 встреч	<i>Реализовано.</i> Проведены встречи с представителями: - DFID- департамент по делам международного развития при поддержке Британского правительства – 3 раза; -ТИКА - турецкое Агентство по сотрудничеству -2 раза; - USAID – агентство США по международному развитию1 раз -SARD- проект UNDP – 2 раза; - GAMCON- проект правительства Словакии 1 раз; - Программа «Совместной оперативной программы Румыния-Молдова 2014-2020» 2 раза; -GIZ – Германское агентство по международному сотрудничеству 1 раз; - Инициатива ЕС –Мэры за экономический рост- 1 раз.
		Заключение соглашений о партнерстве	I - квартал	ОСПП	1 соглашение	<i>Реализовано.</i> Заключено соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией бизнесменов Гагаузии «Next», а также были проведены встречи с партнерами, на которых были достигнуты предварительные договоренности о намерениях сотрудничества (USAID; DFID; ТИКА; SARD).
		Проведение совместных мероприятий	I - квартал	ОСПП	7 встреч	<i>Реализовано.</i> - Были обсуждены перспективы сотрудничества с ТИКА - турецким Агентством, обсуждены перспективы сотрудничества в рамках реализации

					<p>проекта «Строительство и реконструкция водопроводных сетей общей протяженностью 77 км в г.Вулканешты»; еще одним из направлений может стать оказание технической помощи в разработке СРП по повышению Туристической Привлекательности Региона АТО Гагаузия и соответственно концепта проекта «Гагаузия Медикале»;</p> <p>- Проектом «Интеграция АТО Гагаузия в рамки РР»- обсуждены перспективы сотрудничества в рамках оказания технической помощи в разработке СРП по повышению Туристической Привлекательности Региона АТО Гагаузия, а также переводы документов планирования по региональному развитию на английский язык и обучающие мероприятия.</p> <p>- USAID, SARD – обсуждались возможные механизмы внедрения концепта, приоритетные направления и виды деятельности, устойчивость концепта «Логистический центр/упаковочный двор» и взаимодействие с другими программами;</p> <p>- DFID -в рамках проекта Развития инфраструктуры поддержки предпринимательства поданы 4 заявки на финансирование;</p> <p>GIZ – разработка ТЭО по концептам проектов в рамках программы в области водоснабжения и водоотведения АТО Гагаузия.</p>
--	--	--	--	--	---

4.2.	Определение альтернативных источников финансирования для региональных проектов	Информирование ОМПУ о существующих программах и источниках финансирования	I –II квартал	ОМП	34 публикации	<i>Реализовано.</i> Информирование ОМПУ о существующих программах и источниках финансирования производилось путём публикаций на официальном сайте Агентства, на страничке в Facebook. Размещены публикации по Потенциальным альтернативным источникам финансирования проектов по поддержке инфраструктуры предпринимательства и сельского хозяйства.
		Оказание помощи в заполнении заявок на финансирование	I –II квартал	ОМП	2 заявки	<i>Реализовано.</i> Оказана консультативная поддержка в актуализации Заявки на финансирование и Бюджета, в рамках реализации проекта «Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья мун. Комрат». Оказана консультативная поддержка заполнении Заявки на финансирование ремонта ДС№6, в рамках реализации Польской программе Polish aid по обновлению городов.
4.3.	Участие в Польской программе Polish aid по обновлению городов	Участие в рабочих заседаниях группы в рамках польской программы по обновлению городов	I –II квартал	ОМП	2 заседания	<i>Реализовано.</i> Проведено два рабочих заседания
		Оказание содействие примэриям Комрат и Чадыр-Лунга по оформлению заявок на ожидаемые проекты по обновлению городской	I - квартал	ОМП	2 заявки	<i>Реализовано.</i> Оказывалась техническая поддержка при составлении заявки на участие в конкурсе по обновлению городов мун. Комрат и мун. Чадыр-Лунга. Из представленных на

		инфраструктуры				конкурс по отбору заявок, заявка мун. Комрат оказалась выигршной.
		Обучающие мероприятия	I - квартал	ОМП	1 мероприятие	<i>Реализовано</i> Проведено одно обучающее мероприятие
4.4.	Сотрудничество в рамках проекта GIS	Участие в рабочих заседаниях, организованных в рамках проекта	I –II квартал	ОМП/ОСПП	-	<i>Реализовано частично.</i> По требованию МСХРРОС АРР АТО Гагаузия уполномочила 2 – х сотрудников участвовать в данном проекте, а также был изучен проект программы сотрудничества. В данный момент агентство ожидает дальнейшие указания МСХРРОС.
		Обучающие мероприятия по внедрению системы GIS	I –II квартал	ОМП/ОСПП	-	
4.5.	Сотрудничество по проекту ЕС «Интеграция АТО Гагаузия в Национальную структуру регионального развития»	Определение основных направлений сотрудничества. Проведение совместных мероприятий	I –II квартал	ОМП/ОСПП/ОФЗ	8 встречи	<i>Реализовано.</i> Обсуждены перспективы сотрудничества в рамках оказания технической помощи в разработке СРП по повышению Туристической Привлекательности Региона АТО Гагаузия, а также переводы документов планирования по региональному развитию на английский язык и организация обучающих мероприятий.
4.6.	Продвижение потенциала РРГ и привлечение инвестиций в область регионального развития путем участия Агентства в мероприятиях национального и	Мероприятие в рамках празднования Дня Европы	II - квартал	АРРГ		<i>Реализовано.</i> Провели публичные дебаты совместно с ОО «Pro-Euгора». Приняли участие ИКГ, КГУ, колледжи и ПТУ региона
		Национальные и региональные мероприятия в рамках различных проектов и программ	I –II квартал	АРРГ	13 мероприятий	<i>Реализовано.</i> Проведены встречи с представителями: - DFID- департамент по делам международного развития при поддержке Британского правительства – 3 раза; -ТИКА - турецкое Агентство по сотрудничеству -2 раза;

	регионального масштаба					<ul style="list-style-type: none"> - USAID – агентство США по международному развитию 1 раз -SARD- проект UNDP – 2 раза; - GAMCON- проект правительства Словакии 1 раз; - Программа «Совместной оперативной программы Румыния-Молдова 2014-2020» 2 раза; -GIZ – Германское агентство по международному сотрудничеству 1 раз; - Инициатива ЕС –Мэры за экономический рост- 1 раз.
Область деятельности V: Обеспечение информированности и прозрачности деятельности АРРГ						
5.1.	Обеспечение информированности и прозрачности деятельности АРРГ	Администрирование сайта АРРГ www.adrgagauzia.md	I –II квартал	ОМП	123 статьи, 10 видеозаписей, 4 фотоальбома о деятельности Агентства актуализированы	<i>Реализовано.</i> Пополнена нормативно-правовая база. За отчетный период сайт посетили 85 903 пользователей. Были опубликованы 123 статьи, 10 видеозаписей, актуализированы 4 фотоальбома о деятельности Агентства и процесса регионального развития в регионе.
		Отражение информации на других web-порталах	I –II квартал	ОМП	48 публикации на национальных, региональных и местных медиа порталах.	<i>Реализовано.</i> В средствах массовой информации публиковались материалы, связанные с деятельностью АРРГ и процессами регионального развития. Публиковались статьи на медиа порталах, таких как: gagauzmedia.md, grt.md, vestigagauzii.md, gagauzinfo.md; point.md; на официальных сайтах ОМПУ: vulcanesti.md, cesma.md и др.

		Отражение информации через медиа-ресурсы (телевидение и радио)	I –II квартал	ОМП	5 выступления на радио и 3-на телевидении.	<i>Реализовано.</i> За отчётный период были даны интервью общественной региональной телерадиокомпании «GRT».
		Администрирование официальной страницы АРРГ в соц. сетях	I –II квартал	ОМП	Опубликован о 123 поста, имеются 276 подписчиков (+ 55 за отчётный период)	<i>Реализовано.</i> За отчётный период на официальной странице АРРГ в социальной сети Facebook было опубликовано 123 поста, на страницу подписались ещё 55 подписчиков.
		Разработка пакета промо-материалов для продвижения имиджа АРРГ (брошюра-портфолио концептов проектов и проектов, флаера, флеш-накопители, ролл-апп, календари и др.)	I –II квартал	ОМП	Изготовлено 2 промо-материала и 1 информационный баннер	<i>Реализовано.</i> Флайера на английском и молдавском языках. Визитки на 2 языках. Информационный баннер на 2 языках.
Область деятельности VI: ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ						
6.1.	Эффективное планирование и использование финансовых средств, выделенных для обеспечения деятельности АРРГ	Разработка проекта бюджета АРРГ	I - квартал	ОФЗ	1 документ	<i>Реализовано.</i> Разработан проект бюджета Агентства регионального развития АТО Гагаузия на 2018 год
		Утверждение бюджета АРРГ РСР МСХРРОС	I - квартал	ОФЗ	1 документ	<i>Реализовано.</i> Утвержден бюджет Агентства регионального развития АТО Гагаузия на 2018 год
		Бухгалтерский учет средств, выделенных на обеспечение	I –II квартал	ОФЗ	8 отчетов	<i>Реализовано.</i> Представлены 6 отчетов об использовании и остатках средств на

		оперативной деятельности АРРГ				расчетном счете в банке по внедрению проектов и на обеспечение оперативной деятельности АРР и 2 отчета об использовании и остатках средств на расчетном счете о стоимости проектов внедряемых АРР по областям интервенции.
		Отчеты об использовании финансовых средств	I–II квартал	ОФГЗ	6 отчетов	<i>Реализовано.</i> Было подготовлено и направлено в Налоговую инспекцию 6 отчета по подоходному налогу и социальным взносам.
6.2.	Организация и проведение государственных закупок в целях обеспечения оперативной деятельности АРРГ	Создание рабочей группы по гос. закупкам	I - квартал	ОФГЗ	1 приказ	<i>Реализовано.</i> Создана рабочая группа по закупкам в целях обеспечения оперативной деятельности Агентства регионального развития АТО Гагаузия на 2018 год
		Разработка Плана госзакупок на 2018 год	I - квартал	ОФГЗ	1 документ	<i>Реализовано.</i> Разработан и утвержден План государственных закупок Агентства регионального развития АТО Гагаузия на 2018 год
		Разработка спецификаций и документации по присуждению в рамках запланированных процедур	I-II-квартал	ОФГЗ	9 документов	<i>Реализовано.</i> Были разработаны спецификации для ряда договоров небольшой стоимости в рамках закупок товаров и услуг по обеспечению оперативной деятельности Агентства регионального развития АТО Гагаузия (дизельное топливо, программное обеспечение 1С, MoldLex, питьевая вода, услуги связи и др.).
		Публикация объявлений на проведение	I-II-квартал	ОФГЗ	-	<i>Реализовано частично.</i>

	государственных закупок				Для обеспечения оперативной деятельности Агентства регионального развития АТО Гагаузия, были проведены закупки малой стоимости не требующие опубликования объявлений.
	Проведение процедур, выявление победителей и подписание контрактов	I-II - квартал	ОФЗ	9 документов	Реализовано. Для обеспечения оперативной деятельности Агентства регионального развития АТО Гагаузия в I-II кв. 2018 года подписано 6 контрактов на предоставление товаров и услуг и 3 соглашения о регламентировании поставки услуг
	Ведение учета товаров и услуг, полученных в результате реализации контрактов	I-II-квартал	ОФЗ	-	Реализовано. Учет товаров и услуг, полученных в результате реализации контрактов ведется согласно НСБУ

Директор АРР АТО Гагаузия

Валерий ЯНИОГЛО

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Татьяна СПАТАРЕНКО, и. о. начальника отдела стратегического планирования и программирования
 Николай МАВРОДИ, начальник отдела менеджмента проектов
 Екатерина АРНАУТ, начальник отдела финансов и государственных закупок
 Людмила САРЫ, офис-менеджер/специалист по кадрам

