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Оценка проводилась с применением
«Методики оценки воздействия проектов или
программ регионального и сельского развития»,
разработанной МСХРРОС.

Оценивались 2 проекта регионального
развития:

 «Развитие инфраструктуры и подъездного пути
для бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга»

 «Обустройство территории и подключение к
коммунальной инфраструктуре и подъездным
путям промышленного парка мун. Комрат»

В период с 27.07 - 14.09.2020 специалистами отдела мониторинга и оценки
АРР АТО Гагаузия была проведена оценка воздействия проектов регионального
развития, которые были профинансированы из НФРР в период 2017-2020 гг.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ



В процессе оценки были проанализированы основные проектные
документы (заявка на финансирование, матрица логической структуры, контракт
на финансирование, контракты с подрядчиками и поставщиками, отчеты о
проделанной работе, национальные, региональные и местные стратегические
документы и т.д.). Были организованы выезды на места, интервью с ключевыми
людьми, вовлеченными в процесс реализации проектов.

Проекты оценивались по следующим критериям оценки:

- Актуальность

- Эффективность

- Результативность

- Влияние

- Устойчивость

- Пересекающиеся аспекты

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ



«Развитие инфраструктуры и подъездного пути для 
бизнес-инкубатора г. Чадыр-Лунга»



Проект: «Развитие инфраструктуры и подъездного пути для бизнес-
инкубатора г. Чадыр-Лунга»

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Область вмешательства: Развитие инфраструктуры бизнеса

Срок реализации: Январь 2017 - Август 2019

Бюджет проекта: 9 627,65 тыс. леев (от НФРР)

Получатель: Примэрия Чадыр-Лунга

Краткое описание 
проекта:

Проект предусматривает улучшение инфраструктуры
доступа к бизнес-инкубатору в г.Чадыр-Лунга
посредством осуществления ремонта участка дороги
протяженностью 1,26 км (ул. С. Лазо), обустройства
тротуаров (1,23 км), обустройства въездов во дворы
(107 въездов) и выездов на подъездные пути (10
выездов).



ПРОДУКТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 Отремонтированная местная дорога протяженностью – 1265 м.
 Отремонтированные тротуары протяженностью – 1230 м.
 Модернизированная система ливневой канализации на участке – 640 м.
 Обустроенные 10 выездов на подъездные пути.
 Обустроенные 107 въездов во дворы.

Проект: «Развитие инфраструктуры и подъездного пути для бизнес-
инкубатора г. Чадыр-Лунга»



РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 Количество рабочих мест, увеличилось с 64 в 2016
году до 172 в 2020 году.

 Количество резидентов бизнес-инкубатора: 2016-
15 резидентов; 2017-20 резидентов; 2018-21
резидент; 2019-18 резидентов; 2020-16
резидентов.

 Население, получившее улучшенный доступ к
услугам бизнес-инкубатора - более 19 400 граждан.

 Интенсивность трафика увеличилась с 6000
автомобилей /месяц до 8000 автомобилей /месяц.
После обновления дорожного сектора были
открыты 2 маршрута общественного транспорта.

 Улучшен доступ к центру семейных врачей,
обслуживающему соответствующий микрорайон
(около 3000 жителей).

Проект: «Развитие инфраструктуры и подъездного пути для бизнес-
инкубатора г. Чадыр-Лунга»



ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ
 Проект актуален по отношению к приоритетам СРР АТО Гагаузия 2017-2020 и

по отношению к областям вмешательства конкурса проектных
предложений, запущенного MDRC в 2016 году.

 Проект отвечает интересам всех целевых групп и демонстрирует влияние на
бизнес из мун. Чадыр-Лунга, а также населения муниципия.

 Ресурсов, выделенных из НФРР, было достаточно для реализации проекта,
что привело к экономии ресурсов по сравнению с суммой, запрошенной из
НФРР. (Запрошено - 10 711,77 тыс.леев, окончательная стоимость: 9 627,65
тыс.леев).

 План реализации проекта соблюден, учитывая, что срок выполнения работ
не превысил 12 месяцев, согласно условиям договора подряда.

 Полученные продукты в целом способствуют достижению конкретных целей
проекта.

Проект: «Развитие инфраструктуры и подъездного пути для бизнес-
инкубатора г. Чадыр-Лунга»



ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ

 Эффективность проекта многообещающая при условии надлежащего управления
услугами по обслуживанию обновленной дорожной инфраструктуры. Результаты
проекта способны удовлетворить потребности целевых групп.

 Установлено, что проект во многом способствовал достижению общей цели. Была
улучшена инфраструктура доступа к бизнес-инкубатору, что способствовало
увеличению количества резидентов и улучшению внешнего вида данной
территории. Повысилась безопасность дорожного и пешеходного движения.
Проект дал толчок продвижению новых инициатив развития: привлечение
ресурсов для строительства завода по упаковке мёда, создания центра для детей
с ограниченными возможностями.

 Есть предпосылки для устойчивости результатов, при условии, что бенефициар
будет продолжать обеспечивать ежегодное выделение минимальных финансовых
средств, необходимых для содержания отремонтированной дороги, и после
истечения гарантийного срока заключит договор на качественные услуги по
ремонту дороги.

Проект: «Развитие инфраструктуры и подъездного пути для бизнес-
инкубатора г. Чадыр-Лунга»



РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ

 Для последующих инициатив привлечь внимание к тому, как правильно
сформулировать и заполнить логическую матрицу. Внимание будет уделяться
определению показателей прогресса для каждой цели, которые можно оценить
количественно;

 В последующих инициативах рекомендуется объективно оценивать сроки
реализации проекта, в том числе с учетом подготовительного этапа проекта
(подготовка и подписание контракта на финансирование, подготовка
спецификаций закупок и разработка процесса закупки может занять от 3 месяцев и
более);

 По истечению гарантийного срока рекомендуется ежегодно проводить осмотр
дорожного покрытия с целью выявления необходимости проведения текущего
ремонта и, соответственно, выделения ресурсов на эти цели;

 Рекомендуется обязать домохозяйства, имеющие прямой доступ к дороге,
поддерживать в надлежащем состоянии территорию, прилегающую к их
домовладениям.

Проект: «Развитие инфраструктуры и подъездного пути для бизнес-
инкубатора г. Чадыр-Лунга»



«Обустройство территории и подключение к 
коммунальной инфраструктуре и подъездным 

путям промышленного парка мун. Комрат»



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Область вмешательства: Развитие инфраструктуры бизнеса

Срок реализации: Январь 2017 - Июль 2020

Бюджет проекта:
27 484,99 тыс.леев, в том числе:

- 16 474,64 тыс.леев от НФРР,
- 11 010,35 тыс.леев из бюджета АТО Гагаузия.

Получатель: Исполком АТО Гагаузия

Краткое описание 
проекта:

Проект предусматривает создание инфраструктуры
промышленного парка мун. Комрат путем
строительства сетей водоснабжения (3250 м), 2-х
резервуаров для питьевой воды по 300 м3;
канализационных сетей (840 м), станции очистки
сточных вод, газовых сетей (1080 м), электрических
сетей (6400 м), подъездных путей (2600 м), ливневой
канализации (1246 м) и забора.

Проект: «Обустройство территории и подключение к коммунальной
инфраструктуре и подъездным путям промышленного парка мун. Комрат»



ПРОДУКТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 Построены сети природного газа - 1,08

км;
 Построенные электрические сети - 6,4 км;
 Установлены трансформаторные

подстанции - 3 шт.;
 Построены водопроводные сети- 3,25 км;
 Построенные канализационные сети -

0,84 км;
 Резервуары для питьевой воды - 2 шт.

(2x300м3);
 Построенные очистные сооружения

(80м3/сутки) - 1 шт;
 Построенная подъездная дорога - 2,6 км;
 Канал дождевой канализации - 1246 м;
 Благоустроенная территория - 25 га;
 Построен забор - 3100 м.

Проект: «Обустройство территории и подключение к коммунальной
инфраструктуре и подъездным путям промышленного парка мун. Комрат»



РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 Созданные рабочие места - 1512 (из запланированных 2500).
 Кол-во резидентов - 3 активных резидента (и еще 4 зарегистрированных резидента, 

которые еще не начали деятельность, из 50 резидентов, запланированных согласно 
заявке на финансирование);

 Привлеченные инвестиционные средства - 90 822,2 тыс. леев (из 1 800 000,0 тыс.
леев запланированных);

 Увеличение налогооблагаемой базы на - 10 987,6 тыс. леев с начала 
функционирования (из запланированных 50 000 тыс. леев).

Проект: «Обустройство территории и подключение к коммунальной
инфраструктуре и подъездным путям промышленного парка мун. Комрат»



ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ
 Проект актуален, отвечает интересам всех целевых групп. Имеет региональное

воздействие, последствия которого будут ощущаться через определенный период
времени. В то же время заявитель не смог сформулировать логическое
вмешательство проекта. Действия, описанные в матрице, относятся исключительно к
инфраструктурному компоненту проекта. Не указано явно, как они способствуют
достижению конкретных целей проекта.

 Для выполнения всех запланированных мероприятий в рамках проекта необходимо
определить источники и финансовые средства (не только НФРР) для достижения
конкретных целей и полученные результаты, которые будут способствовать
достижению общей цели. Во избежание невыполнения запланированных
мероприятий в установленные сроки планы реализации необходимо обновлять с
учетом развития событий в национальной и международной экономической сфере.

 В проекте были учтены вопросы, касающиеся уважения прав человека, гендерного
равенства и надлежащего управления. Отрицательного воздействия проекта на
окружающую среду не обнаружено.

Проект: «Обустройство территории и подключение к коммунальной
инфраструктуре и подъездным путям промышленного парка мун. Комрат»



ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ
 Полученные результаты напрямую способствуют привлечению местных и

иностранных инвесторов, которые в настоящее время действуют на
территории промпарка, активировав 3 резидента. Полученные результаты и
продукты способствовали достижению общей цели «Создание рабочих
мест» и напрямую способствовали экономическому развитию региона.

 Промышленный парк мун.Комрат обеспечен минимально необходимой
физической инфраструктурой, которая обеспечивает возможность
привлечения инвесторов и заинтересованных резидентов.

 Есть предпосылки для устойчивости результатов, при условии, что
бенефициар будет четко разграничивать отношения между двумя
структурами: Промышленным парком и СЭЗ «Валканеш» и установит
обязанности каждой из них. Также важно, чтобы созданная коммунальная
инфраструктура управлялась поставщиками услуг, чтобы обеспечить ее
функциональность.

Проект: «Обустройство территории и подключение к коммунальной
инфраструктуре и подъездным путям промышленного парка мун. Комрат»



РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ
 Для последующих инициатив рекомендуется, чтобы заявитель обращал внимание на

то, как правильно сформулировать и заполнить логическую матрицу.
 Рекомендуется объективно оценивать сроки реализации проекта, в том числе

подготовительного этапа проекта (разработка и подписание финансового контракта,
разработка спецификаций закупок, так как процесс закупки может занять 3 месяца
или даже дольше).

 Рекомендуется обновить план устойчивого развития по следующим аспектам: указать
аспекты, связанные с управлением сетями, построенными для поставщиков услуг;
включить действия по распределению и ответственности между промышленным
парком и СЭЗ «Валканеш»; указать финансовые ресурсы, которые будут выделены на
содержание вновь созданной инфраструктуры.

 Рекомендуется, чтобы в процессе обновления плана устойчивого развития
участвовали: Исполнительный комитет АТО Гагаузия, Примэрия мун.Комрат,
Администрация Промышленного парка, Администрация СЭЗ «Валканеш».

 Ежегодно представлять в АРР отчеты о выполнении мероприятий, включенных в план
устойчивого развития.

Проект: «Обустройство территории и подключение к коммунальной
инфраструктуре и подъездным путям промышленного парка мун. Комрат»



Благодарим за внимание!
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