
PErIIOHAJihHhIH COB ET TIO P A3BIITIIIO A TO r Ar A Y3IIH 

PEIIIEHIIE 
.M! 1/5 

OT 29.01.2019 r. 
o 3acJiy1uttBaHHtt IIucl>0pMa11,ttH no BHe.ll,peHttlO perttottaJihHhIX 

npoeKTOB B perttoHe pa3BHTttst ATO raray3usi, 
YTBep1K,UeHHhIX K cl>ttHaHCHpOBaHHIO Ha 2018-2019 rO.ll,hl. 

B cooTBeTCTBHH c 3aKOHOM PM N2 438 OT 28.12.2006 r. «O penIOHaJihHOM 

pa3BHTHH B Pecny6nttKe Mon,n:oBa», ITocTaHOBJ1em1eM IlpaBHTeJlbCTBa N2127 OT 

08.02.2008 r, PYKOBO,n:CTBY51Cb I10J1o)KeHJ1eM o PerHOHaJibHOM coBeTe no pa3BHTHIO 

ATO raray3H5I , a TaK)Ke npHHHMa51 BO BHHMaHHe ,n:oKJia,n: ttatianbttHKa oT,n:ena 

MeHe,n:)KMeHTa npoeKTOB AreHTCTBa perttottan&Horo pa3BHTH51 ATO raray3H51 

H .MaBpo,n:H, PerHOHaJibHbIH coBeT no pa3BHTHIO ATO raray3H51 pernttn: 

1. I1pHH51Tb K CBe,n:eHHIO «HmpopMaUHlO no BHe,n:peHHIO perHOHaJlbHbIX 

npoeKTOB B perttoHe pa3BHTH51 ATO raray3H51, yTBep)K,n:eHHbIX K 

qmttaHcttpoBaHHIO tta 2018-2019 ro,n:n1.»(npttno)KettHe N2l). 

2. Pernetttte BCTynaeT B cttny co ,n:H51 yrBep)l(,[(eHH51. 

IIpe.ll,Ce.ll,aTeJihCTBYIOlll,HH Ha PeruouaJihHOM 
CoBeTe no pa3BHTHIO A TO rarayJttst 

Ba.ll,HM qe6aH 

CeKpeTaph PerttoHaJihHoro 

Coeern no p33BHTHIO ATO r~ 

BaJiepHtt Huuor JIO .,,..~--+r""-....,,._-=~e::-----'~----



Информационная записка по проектам, внедряемым АРР АТО Гагаузия. 

Проекты из ЕПД 2017-2020, утвержденные на финансирование в 2018 г.  

№ 
п/п 

Название проекта
Общая стоимость 
проекта (НФРР),  

леев

Законтракто-
вано (2018)

Утверждено 
2018 году, 

леев

Освоено в 
2018 год, 

леев
Освоено ВСЕГО

1
Оптимизация системы управления 
твердыми отходами в районе 
Вулканешты

9 370 910 1 149 078 2 139 078 2 139 078 3 213 354

2
Развитие инфраструктуры и 
подъездного пути для Бизнес-
инкубатора г. Чадыр-Лунга

10 711 760 1 184 037.85 4 805 496.07 4 805 496.07 9 627 645.07

3

Обустройство и подключение к 
коммунальной инфраструктуре и 
подъездным путям Промышленного 
парка мун. Комрат

19 000 000 28 449 657.26

НФРР
8 463 746

Исполком
8 301 135

НФРР
8 463 746

Исполком
8 050 541.54

16 514 287.54

4
Комплекс мер по 
энергоэффективности Центра здоровья 
м. Комрат

8 777 770 - 0 0 0

 ИТОГО 47 860 440 30 782 773.11 23 709 455.07 23 458 861.61 29 355 286.61

Приоритет 1. Обеспечение доступа к качественным публичным услугам.
Мера 1.3. внедрение комплексного управления твердыми бытовыми отходами.

Приоритет 2. Устойчивый экономический рост и усиление конкурентноспособности региона.
Мера 2.1. Создание благоприятного климата и инфраструктуры для развития предпринимательства.

Приоритет 1. Обеспечение доступа к качественным публичным услугам.
Мера 1.4 Повышение энергоэффективности публичных зданий.

 
 В соответствии с положениями Постановления Правительства №203 от 29.03.2017 об 

утверждении Единого Программного Документа на 2017-2020, в регионе развития АТО 
Гагаузия запланировано внедрение 5-ти проектов регионального развития. 

Проект: Оптимизация системы управления твердыми отходами в районе 
Вулканешты. 

Основная цель: усовершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами и 
создание благоприятных условий для населения, проживающего в Вулканештском районе. 

Продукты проекта: 

• Техника для сбора и вывоза мусора: 3 мусоровоза объёмом 6 куб. м., 1 мусоровоз 
объёмом 16 куб. м., 1 бульдозер. 

• Обустройство существующих и строительство новых площадок для расположения 
контейнеров: 24 платформы (6 существующих, 18 новых) в г. Вулканешты, 6 новых 
платформ в с. Чишмикиой и 7 новых платформ в с. Этулия. 

• Оборудование для сбора мусора: 147 контейнеров для мусора 1,1 куб. м.; 3514 
контейнеров для мусора объемом 0,12 куб. м. 

Основные мероприятия в рамках реализации данного проекта за 2018 год: 

 Закуплен и передан Заявителю проекта мусоровоз объёмом 6 м. куб. 
 Построены и уже функционируют 36 платформ для расположения мусорных 

контейнеров. 
 Согласована и утверждена бенефициарием спецификация на закупаемые контейнеры. 



 В рамках проекта SARD, в качестве софинансирующей стороны, был закуплен и 
передан примэрии г. Вулканешты мусоровоз объёмом 16 м. куб. 

 Была организована и проведена процедура государственной закупки товаров 
(евроконтейнеров объёмом 0,12 м.куб.). По итогам процедуры закупки с 
экономическим оператором «Eximotor» SA был подписан контракт на поставку товаров 
общей стоимостью 1 149 078 леев. 

 17 декабря был подписан Акт приёма-передачи контейнеров объёмом 0,12 м.куб. в 
количестве 3514 штук. Контейнеры в полном объёме переданы Бенефициару проекта 
(Примарии г. Вулканешты). 

 

Проект: Развитие инфраструктуры и подъездного пути для Бизнес-
инкубатора г. Чадыр-Лунга. 

Основная цель: создание инфраструктуры для развития предпринимательства посредством 
капитального ремонта дороги по ул. С. Лазо и участка ул. Болгарская. 

Продукты проекта: 

 1 265 м дороги с асфальто-бетонным покрытием. 

 1 230 м тротуаров отремонтировано и сделано. 

 10 подъездных путей (съезды примыкающих улиц). 

 107 подъездов ко дворам. 

Основные мероприятия в рамках реализации данного проекта за 2018 год: 

• В процессе выполнения строительных работ были выявлены объёмы работ, которые не 
включены в проектную документацию, но которые необходимо произвести. Проектный 
институт внес изменения в проектно-сметную документацию, вследствие чего 
Агентством проведена работа по внесению изменений и регистрации данных 
изменений в Агентстве государственных закупок. 

• В 2018 году были произведены строительные работы, предусмотренные в рамках 
данного проекта, а именно: 

− Произведены работы по строительству ливневой канализации; 
− Произведены работы по укладке асфальто-бетонного покрытия (600 метров за 

отчётный период); 
− Произведены работы по строительству тротуаров и въездов во дворы (за 

отчётный период 600 кв.м. тротуаров и 50 въездов во дворы). 
• Все строительные работы, предусмотренные контрактом, были завершены и 3 сентября 

2018 года от Генерального подрядчика было получено письмо о готовности сдачи 
выполненных работ. Приказом директора АРР АТО Гагаузия была сформирована 
комиссия по приёмке работ. 20 сентября 2018 года была организована работа комиссии 
по приёмке работ и составлен Протокол приёмки работ по окончанию №1 от 20.09.2018 
года.  

• Согласно Приложения 3 Протокол приёмки работ по окончанию №1 от 20.09.2018 года 
обозначены некоторые замечания комиссии, необходимые к устранению. Генеральный 



подрядчик, в лице «Credo Industry» SRL, обязуется устранить данные замечания в 
первом семестре 2019 года, в период благоприятных метеорологических условий, для 
выполнения соответствующего вида работ. 

 

Проект: Обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре и 
подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат. 

Общая цель: создание рабочих мест и привлечение инвестиций в регион. 

Продукты проекта: 

 Полное обустройство и подключение к коммунальной инфраструктуре. 

 Строительство сети подъездных дорог. 

 Административные здания. 

Основные мероприятия в рамках реализации данного проекта за 2018 год: 

• Проведена процедура открытых торгов для закупки строительных работ, LP №17/03621 
от 03.11.2017. До предельного срока подачи оферт не было представлено 3-х 
квалифицированных оферт. Процедура закупки была запущена повторно: LP 
№17/04025 от 01.12.2017. В результате оценки представленных оферт с экономическим 
оператором SRL „IZODROM-GAZ” был заключен Договор подряда №01/Р/18 от 
06.02.2018 года. 

• С марта 2018 года Генеральный подрядчик SRL „IZODROM-GAZ” приступил к 
выполнению строительных работ. На данный момент на завершающей стадии 
находятся работы по обустройству водопровода и канализации, строительства 
резервуаров для питьевой воды, прокладки электрических кабелей и монтажу 
трансформаторных подстанций. 

• В процессе выполнения строительных работ были выявлены ряд недоработок в 
техническом проекте. На основании представленной от проектировщика изменённой 
проектно-сметной документации были заключены и зарегистрированы Агентством 
государственных закупок: Дополнительное соглашение №1 от 28.05.2018 года к 
Договору подряда №01/Р/18 от 06.02.2018 года на исключение объёмов работ; Договор 
подряда №02/Р/18 от 28.05.2018 года на дополнительные объёмы работ; Договор 
подряда №04/Р/18 от 10.09.2018 года на дополнительные объёмы работ. 

• За отчётный период были завершены работы по строительству следующих сетей и 
сооружений: 

− Сетей электроснабжения, включая монтаж ячейки присоединения, двух 
трансформаторных подстанций с полным комплектом оборудования и одной 
трансформаторной подстанции без оборудования. 

− Сетей хозяйственно-питьевого водопровода, включая подводящий водовод от 
точки врезки до резервуаров питьевой воды 2 ёмкости по 300 м.куб, и 
водопроводную насосную станцию. 

− Сетей хоз-бытовой канализации и станции биологической очистки и сбросного 
канализационного коллектора. 



− Газопровода высокого давления от точки врезки до границы промпарка и 
монтаже ГРП. 

• Генерального подрядчика, в лице Izodrogaz SRL, было получено письмо о готовности 
сдачи выполненных работ. Приказом директора АРР АТО Гагаузия была сформирована 
комиссия по приёмке работ. 30 ноября 2018 года была организована работа комиссии 
по приёмке работ и составлен Протокол приёмки работ по окончанию №2 от 20.09.2018 
года. Все работы выполнены согласно техническому проекту и строительным нормам, 
и рекомендованы к финальной приёмке. 

 

Проект: Комплекс мер по энергоэффективности Центра здоровья мун. 
Комрат. 
 
Общая цель: повышение энергоэффективности публичного учреждения здравоохранения. 

Продукты проекта: 

 Современные внешние окна и витражи, площадью 763,2 кв.м. 

 Термоизоляция внешних стен, площадью 2901,5 кв.м. 

 Термоизоляция кровли, площадью 1519 кв.м. 

Основные мероприятия в рамках реализации данного проекта за 2018 год: 

• В начале года было организовано рабочее заседание между сотрудниками Отдела 
менеджмента проектов, заявителем и партнёрами по проекту, на котором обсуждались 
готовность проекта к внедрению и запуску процедур государственных закупок. 

• С целью подготовки проекта к внедрению, были организованы ряд рабочих заседаний, 
с участием заявителя проекта, партнёров по внедрению проекта, представителей 
проектного института. Была актуализирована проектно-сметная документация и 
приняты ряд решений относительно назначения менеджера проекта и выделения 
контрибуции в рамках проекта. 

• Проектно-сметная документация прошла проверку в Государственной Службе 
Контроля и Экспертизы Проектов и Строений и получен отчёт о верификации проекта 
от 24.07.2018. На основании полученных документов произведена актуализация Заявки 
на финансирование и Бюджета проекта, и был подписан Контракт о финансировании 
от 16.08.2018 года.  

• В рамках внедрения проекта предусмотрено проведение государственных закупок 
работ и услуг. Была запущена процедура закупки строительных работ: 

− 21 сентября опубликована процедура Открытых торгов №18/03777 для закупки 
строительных работ. Открытие оферт состоялось 11 сентября. В результате 
оценки представленных оферт, на основании решения рабочей группы по 
закупкам, процедура закупки была аннулирована, по причине отсутствия трёх 
квалифицированных оферт. 

− В ходе проведения закупки были выявлены некоторые упущенные объёмы и 
неточности, что привело к необходимости очередной актуализации проекта и 
технического задания. С этой целью 27 сентября было организовано рабочее 



заседание с участием менеджера проекта и проектанта. В последствии 
устранения замечаний 24 октября была опубликована новая процедура закупки 
работ. 16 ноября, в рамках новой процедуры закупки, проведено открытие 
оферт. В результате оценки представленных оферт, на основании решения 
рабочей группы по закупкам, процедура закупки была аннулирована, по причине 
отсутствия трёх квалифицированных оферт. 

− 10 декабря была объявлена повторная закупка строительных работ. Открытие 
оферт в рамках данной процедуры запланировано на 5 января 2019 года. 

 


