

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ АТО ГАГАУЗИЯ

РЕШЕНИЕ

№ 1/4

от 29.01.2019 г.


**об утверждении Плана внедрения Стратегии регионального развития
региона развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. на 2019 год.**

В соответствии со ст. 7 (2), ст. 7 (6) а, ст.11(3) Закона РМ № 438 от 28.12.2006 г. «О региональном развитии в Республике Молдова», руководствуясь п.16 (1) с) Постановления Правительства РМ №127 от 08.02.2008 г., Региональный совет по развитию АТО Гагаузия решил:

1. Утвердить «План внедрения Стратегии регионального развития региона развития АТО Гагаузия на 2017-2020 гг. на 2019 год» (приложение 1).
2. Решение вступает в силу со дня утверждения.


**Председательствующий на Региональном
Совете по развитию АТО Гагаузия**

Вадим Чебан



**Секретарь Регионального
Совета по развитию АТО Гагаузия**

Валерий Яниогло





**Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
Mediului al Republicii Moldova**

Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia



Aprobat prin decizia
CRD №1/4 din 29.01.2019

**Planul de implementare a Strategiei de Dezvoltare
Regională UTA Găgăuzia 2017-2020
pentru anul 2019**

Cuprins

| | |
|---|----|
| Introducere | 2 |
| Prioritatea 1. Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate | 3 |
| Prioritatea 2. Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii | 5 |
| Prioritatea 3. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul dezvoltării regionale | 8 |
| Anexă. Planul anual de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională RD UTA Găgăuzia 2017– 2020 pentru anul 2019 | 11 |

Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia este o instituție publică, non-profit, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM). Activitatea Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia este coordonată de Consiliul Regional pentru Dezvoltare UTA Găgăuzia, care este compus din reprezentanți ai Comitetului Executiv al Găgăuziei, reprezentanți din partea APL din regiune, precum și reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile.

ADR UTA Găgăuzia are rolul de a contribui la dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii, urmărind înlăturarea dezechilibrelor dintre diferitele zone ale acesteia (raioanele Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești) în favoarea locuitorilor ei.

Obiectivul de bază al activității ADR UTA Găgăuzia constă în implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia și a Planului Operațional Regional (POR), care reprezintă documente de planificare regională de bază, ce stabilesc direcțiile strategice pentru dezvoltarea regiunii și contribuie la realizarea politicii naționale de dezvoltare regională în regiunea dată.

Deși, ADR Găgăuzia a fost fondată abia în anul 2016, în perioada de activitate s-a reușit elaborarea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia 2017-2020 (SDR UTA Găgăuzia), Planului Operațional Regional (POR) și a unui șir de Programe Regionale Sectoriale (PRS) în sectoare prioritare. În acest context, planul de implementare a SDR UTA Găgăuzia pentru anul 2019 este o reflecție a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei, în care sunt incluse acțiunile concrete, ce urmează a fi întreprinse în perioada de la 01.01.2019 - 31.12.2019, pentru realizarea prevederilor SDR UTA Găgăuzia.

În vederea atingerii scopurilor propuse, ADR UTA Găgăuzia conlucrează cu Comitetul Executiv al Găgăuziei, Adunarea Populară a Găgăuziei precum și cu APL de nivelul I, cu instituțiile publice locale, regionale și naționale, cu partenerii de dezvoltare, finanțatorii proiectelor internaționale de asistență tehnică, ONG-uri, mass-media regională și națională și cu alți actori interesați și implicați în implementarea politicilor de dezvoltare regională.

Finanțarea activității ADR UTA Găgăuzia este asigurată preponderent din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR).

Planul de implementare a SDR UTA Găgăuzia pentru anul 2019 este structurat conform celor trei priorități specifice stabilite în SDR UTA Găgăuzia 2017-2020, și anume:

- 1. Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate;***
- 2. Creștere economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii;***

3. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul dezvoltării regionale.

Fiecare obiectiv cuprinde mai multe măsuri. Activitățile, planificate pentru anul 2019 acoperă toate măsurile, incluse în SDR UTA Găgăuzia.

Planul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională a UTA Găgăuzia pentru anul 2019, ca document, cuprinde o parte narativă, unde sunt explicate succint acțiunile preconizate pentru anul de referință, și o anexă, unde acțiunile date sunt prezentate în formă tabelară.

Pentru a permite monitorizarea implementării SDR UTA Găgăuzia, pe parcursul anului 2019, ADR UTA Găgăuzia va raporta semestrial către CRD și MADRM asupra realizării acțiunilor stabilite în prezentul plan. În scopul asigurării transparenței activităților realizate, ADR UTA Găgăuzia, pe lângă publicarea rapoartelor sus-menționate, va recurge la diverse metode de informare în masă.

Prioritatea 1. Asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate.

Planul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională pentru anul 2019 prevede acțiuni pentru fiecare din cele 4 măsuri stabilite pentru realizarea obiectivului specific nr. 1, și anume:

Măsura 1.1 Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de aprovizionare cu apă și canalizare

Măsura 1.2 Reabilitarea și modernizarea drumurilor regionale și locale

Măsura 1.3 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide;

Măsura 1.4 Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice.

Măsura 1.1 Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de aprovizionare cu apă și canalizare

Activitățile planificate în vederea realizării măsurii respective din plan, în primul rând țin de funcționarea Comisiei Regionale Sectoriale (CRS) în domeniul Aprovizionării cu apă și canalizare și eficienței energetice, componenta căreia a fost aprobată prin decizia CRD nr.3/5.1 din 25.10.2018. O direcție de bază a activității Comisiei constituie monitorizarea situației în domeniul AAC în regiune și contribuie la îmbunătățirea situației în sector.

De asemenea, în cadrul măsurii respective este planificată activitatea, ce ține de sporirea nivelului de informare privind tehnologiile și inovații în acest domeniu precum și participarea la evenimentele relevante (în cadrul diferitelor evenimente de instruire).

Măsura 1.2 Reabilitarea și modernizarea drumurilor regionale și locale

Activitățile, stabilite în cadrul măsurii respective vor fi concentrate pe procesul de identificare a finanțării pentru pregătirea și efectuarea reparației capitale a 5 coridoare locale și regionale (131 km) prioritare, identificate în cadrul elaborării Programului Regional Sectorial „Dezvoltarea infrastructurii a drumurilor locale și regionale regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia pentru anii 2018-2025” (aprobată prin decizia CRD nr.2/5 din 5.07.2018).

Măsura 1.3 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide

În perioada 2015-2016, cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a fost elaborat studiul de fezabilitate privind crearea sistemului de management integrat al deșeurilor pentru zona de management al deșeurilor nr. 1 în Regiunea de dezvoltare Sud. La solicitarea autorităților din UTA Găgăuzia, în zona de management nr.1 au fost incluse și 2 raioane din regiune de dezvoltare UTA Găgăuzia (Ceadâr-Lunga și Vulcănești). Studiul de fezabilitate a fost finalizat în anul 2016 și actual se află la etapa discutării privind finanțarea proiectului.

În acest context, de către Comitetul Executiv al Găgăuziei a fost adoptată Hotărârea nr.13/6 din 24.09.2017 ”Privind participarea în proiectul ”Instituirea sistemului de management integrat al deșeurilor solide în Zona 1 (ZMD) în Regiunea de dezvoltare Sud (raioanele or. Cahul, Cantemir, Taraclia, Ceadâr-Lunga și Vulcănești)”. Aprobarea studiului de fezabilitate va permite integrarea localităților din raioanele vizate în sistemul integrat de gestionare a DMS din regiunea Sud, inclusiv prin intermediul participării în ședințele Comisiei regionale sectoriale în domeniul GDS pe lângă CRD Sud.

Planul de implementare a SDR a UTA Găgăuzia pentru anul 2019 prevede și activități ce țin de continuare activității privind implementarea unui proiect în domeniul DMS. În Documentul Unic de Program pentru perioada 2017-2020 a fost inclus proiectul **”Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor solide în raionul Vulcănești”**. Conform deciziei CNCDR, pentru anul 2017 au fost alocate mijloace financiare, au fost desfășurate procedurile de achiziții publice și a fost livrată o parte de echipamente, prevăzute în proiect (147 de containere pentru colectarea deșeurilor). În anul 2018 s-a continuat implementarea proiectului – au fost desfășurate procedurile de achiziții publice și au fost livrate unele părți de echipamente prevăzute în proiect (3514 containere din plastic cu volumul 0,12 m³ și 1 autospecială cu volumul 6 m³).

În anul 2019 se va continua implementarea proiectului. Sunt planificate organizarea și desfășurarea procedurii de achiziții publice și de livrare a unui buldozer pentru deservirea gunoiștelor.

Măsura 1.4 Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice

Activitățile prioritare planificate în cadrul măsurii respective sunt concentrate la implementarea proiectului în domeniul EE **“Complexul măsurilor de eficiență energetică a Centrului de Sănătate din m. Comrat”**. Măsurile privind eficiența energetică în cadrul proiectului includ schimbarea ferestrelor – 763 m², schimbarea acoperișului – 1519 m² și termoizolarea pereților – 2900 m². În anul 2018 conform deciziei CNCDR au fost alocate mijloacele de finanțare pentru desfășurarea procedurilor de achiziții publice și lansarea lucrărilor de construcție. Însă, în procesul de desfășurare a procedurilor de achizițiilor publice nu s-a reușit contractarea antreprenorului general și mijloacele de finanțare nu au fost valorificate.

Pentru anul 2019 se planifică desfășurarea procedurilor de achiziții publice, încheierea contractelor privind serviciile și lucrările, prevăzute în cadrul realizării proiectului, lansarea lucrărilor de construcție și montare, precum și monitorizarea activităților planificate.

Una din activitățile de bază planificată este dezvoltarea conceptului proiectului în domeniul EE, prioritatea căruia este argumentată în Programul Regional Sectorial „Eficiența energetică a clădirilor publice regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia 2018-2025” (aprobată prin decizia CRD nr.2/3 din 5.07.2018). A fost propusă clădirea Școlii profesionale mun. Ceadâr-Lunga. În această activitate va fi implicată CRS AAC și EE și va fi acordat suportul tehnic din partea Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în cadrul proiectului ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.

De asemenea, în cadrul măsurii respective sunt planificate activități ce țin de sporirea nivelului de informare privind tehnologiile de eficientizare energetică și sursele de energie alternativă, precum și participarea la evenimente relevante (în cadrul săptămânii ”Moldova Eco-Energetică” și alte activități de studiu).

Prioritatea 2. Creșterea economică echilibrată și sporirea competitivității regiunii

Planul de implementare a Strategiei de dezvoltare regională pentru anul 2019 include acțiuni privind măsurile, stabilite pentru realizarea Priorității nr. 2, și anume:

Măsura 2.1 Crearea infrastructurii și condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor;

Măsura 2.2 Utilizarea potențialului instituțiilor de învățământ și științifice ca puncte de creștere economică regională;

Măsura 2.3 Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii.

Măsura 2.1 Crearea infrastructurii și condițiilor favorabile pentru dezvoltarea afacerilor.

În anul 2017 în Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia a fost aprobat Programul Regional Sectorial ”Dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri în regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2022” (Decizia CRD nr.2/3 din 06.07.2017), scopurile strategice a căruia sunt:

- 1. Creșterea eficacității subiecților existenți ai ISA***
- 2. Crearea subiecților ISA care acționează ca elemente de legătură ale proceselor economice***
- 3. Dezvoltarea interacțiunii de rețea între structurile de afaceri - APL - știință și educație - ISA și extinderea integrării International***

În Plan sunt incluse și activități ce țin de implementare a 2 proiecte în domeniul dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri. În Documentul Unic de Program pentru perioada 2017-2020 au fost inclus proiectul ***”Amenajarea și conectarea la infrastructură comunală și la drumurile de acces a Parcului industrial Comrat”***. Conform deciziei CNCDR, pentru anul 2017 au fost alocate mijloace financiare și în anul 2018 a fost inițiată procedura de implementare a proiectului respectiv, care va fi continuată și în anul 2019.

Proiectul prevede conectarea teritoriei Parcului Industrial la infrastructură comunală (2 stații de transformare, rețele de apeduct – 4350 m, rețele de canalizare – 1100 m, rețele electrice de înaltă tensiune – 6450 m, rețele de aprovizionare cu gaze naturale – 3130 m), precum și construcția căilor de acces și a îngrădirilor (3100 m și 2600 m respectiv). În anul 2018 au fost desfășurate procedurile de achiziții publice, a fost încheiat contractul cu operatorul economic și au fost executate lucrările de construcție a rețelilor electrice, inclusiv stații de transformare, rețelele de alimentare cu apă potabilă cu 2 rezervoare cu volumul 300 m³ și o stație de pompare a apei, rețelele de canalizare și stația de epurare biologică, rețelele conductei de gaze naturale.

În anul 2019 se va continua implementarea proiectului - construirea drumurilor de acces și a îngrădirii – în cadrul contractului încheiat privind lucrările de construcție .

În afară de aceasta, sunt planificate activitățile comune privind două proiecte-soft, aflate în curs de implementare în parteneriat cu Agenția, care au fost incluse în POR în anul 2018 (decizia CRD nr.3/3 din 25.10.2018): ***Fondul de susținere a Antreprenoriatului pentru Tineri și Centrul de suport în afaceri „Business Hub”***.

De asemenea, pe parcursul anului 2019 va fi efectuată monitorizarea activităților planificate și informarea privind progresele atinse în cadrul implementării proiectelor menționate.

Măsura 2.2 Utilizarea potențialului instituțiilor de învățământ și științifice ca puncte de creștere economică regională.

În cadrul măsurii date este preconizată inițierea unei analize a situației din regiune. Cunoașterea situației privind potențialul existent, va da posibilitate de a asigura o mai mare flexibilitate a structurilor din domeniul dezvoltării socio-economice în organizarea procesului de formare a forței de muncă calificate și dezvoltarea programelor de formare continuă (recalificare) în cadrul specialităților solicitate pe piața forței de muncă din regiune.

ADR cooperează cu USC și alte instituții de învățământ, participă la multe activități desfășurate de către Centrul de inovare, facultate agrară și economică (mese rotunde, conferințe, concursuri și alte)

Întrucât, activitatea respectivă nu are acoperire financiară din FNDR, Agenția va depune eforturi pentru identificarea finanțărilor adiționale pentru realizarea activităților planificate în cadrul măsurii respective.

Măsura 2.3 Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii.

În cadrul măsurii respective este planificată ședință a grupului de lucru finală, inițierea etapei de consultări publice și aprobarea de către CRD a Programului Regional Sectorial în domeniul atractivității turistice, care se elaborează cu ajutorul suportului tehnic UE „Integrarea UTA Găgăuzia în cadrul național a dezvoltării regionale RM” (TAG).

În afară de aceasta, a fost planificată vizita de studiu în Republica Letonia (regiunea Latgale) la fel cu suportul tehnic acordat de către TAG și cu contribuirea Ministerului Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia (VARAM).

De asemenea sunt planificate evenimentele commune pe proiectul *„Sporirea atractivității turistice UTA Găgăuzia prin crearea Centrului Regional de Informare pentru Turiști (CRIT)”*, implementat de către primăria mun. Comrat în parteneriat cu Agenția.

ADR planifică activitatea privind finalizarea conceptelor de proiecte în domeniul turismului și identificarea finanțării pentru implementarea lor. De asemenea, pe parcursul anului 2019 va fi efectuată monitorizarea evenimentelor programate și informarea privind progresele atinse.

Prioritatea 3. Îmbunătățirea guvernantei în domeniul dezvoltării regionale.

Pentru realizarea Priorității nr.3 din Strategia sunt planificate acțiuni în cadrul măsurii a 4:

Măsura 3.1. Dezvoltarea capacității actorilor procesului de dezvoltare regională;

Măsura 3.2. Fortificarea eficienței instituțiilor de dezvoltare regională;

Măsura 3.3. Atragerea investițiilor în domeniile prioritare pentru dezvoltarea regională la nivel național și internațional;

Măsura 3.4. Punerea în aplicare a unor sisteme eficiente de planificare, programare, monitorizare și evaluare.

Măsura 3.1. Dezvoltarea capacității participanților în procesul de dezvoltare regională.

Activitățile, planificate în realizarea măsurii respective se axează pe identificarea necesităților de instruire ale actorilor implicați în procesul de dezvoltare regională, cu precădere membri ai CRD și CRS UTA Găgăuzia, reprezentanți ai APL din regiune și specialiști din cadrul ADR. În acest sens, în cadrul agenției a fost elaborat Programul de instruire în domeniul dezvoltării regionale. Pentru anul 2019 acest program prevede 10 moduli de instruire orientate pe următoarele domenii:

- Planificare strategică
- Marketingul local și regional din regiune
- Managementul proiectelor dezvoltării regionale
- Desfășurarea achizițiilor publice
- Dezvoltarea capacităților în domeniile specifice

Pe lângă instruirile propuse spre desfășurare în programul pentru anul 2019, se planifică și participarea la vizitele de studiu care vor fi organizate pe parcursul anului de către MADRM sau partenerii de dezvoltare.

Activitățile de studiu vor fi finansate din FNDR, Agenția Internațională de Cooperare a Germaniei (GIZ), Ministerul de dezvoltare economică din Polonia, Solidarity Found, Czech Development Agency (CzDA), Organizația de dezvoltare întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM), proiectul «Asistența tehnică pentru integrarea UTA Găgăuzia în cadrul politicii naționale de dezvoltare regională » (finanțat de Comisia Europeană), sau alți parteneri de dezvoltare.

Măsura 3.2. Fortificarea eficienței instituțiilor de dezvoltare regională.

Pentru măsura respectivă sunt planificate activități, ce țin de asigurare a unui proces decizional eficient în cadrul instituțiilor de dezvoltare regională precum și asigurarea colaborării între instituțiile, implicate în procesul de dezvoltare regională inclusiv cu partenerii de dezvoltare.

ADR planifică să se implice în organizarea și desfășurarea activităților, care au tangențe cu prioritățile de dezvoltare regională, stabilite în SDR.

De asemenea, în această măsură sunt planificate evenimentele privind funcționarea 2 Comisii Regionale Sectoriale în cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare, precum și privind implicarea ADR în activitatea diferiților structuri, create la nivelul Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, cum ar fi: Consiliul de Coordonare privind suportul extern, Consiliul Economic ș. a., prin ce ADR va contribui la promovarea inițiativelor de dezvoltare regională și va asigura o sinergie a eforturilor de dezvoltare a regiunii.

În anul 2019 sunt planificate evenimentele orientate spre analiza și înlăturarea lacunelor în comunicare între steikholderii, precum și elaborarea mecanismului de interacțiune între CE al UTA Găgăuzia și ADR pentru înlăturarea dublării împuternicirilor și formarea interacțiunii efeciente cu scopul evidenței particularităților de împuterniciri a autonomiei și ale regiunii de dezvoltare.

Una din preocupările prioritare ale ADR ține de stabilirea relațiilor de parteneriat cu instituții interesate din RM și alte țări. Acțiunile preconizate a fi realizate în anul 2019 prevăd identificarea și semnarea acordurilor de parteneriat cu instituții cu care ADR UTA Găgăuzia are obiective de interes comun atât din țară, cât și de peste hotare precum și implicarea în activități comune. În afară de această va fi continuată colaborare conform acordurilor, încheiate anterior (cu ODIMM, Asociația Oamenilor de Afaceri din Găgăuzia „NEXT”).

Măsura 3.3. Atragerea investițiilor în domeniile prioritare pentru dezvoltarea regională la nivel național și internațional.

Activitățile de atragere a investițiilor au o importanță deosebită, dacă ținem cont de sursele financiare limitate de care dispune ADR în vederea implementării obiectivelor stabilite în SDR UTA Găgăuzia 2017-2020. În Planul Operațional Regional al UTA Găgăuzia pentru anul 2017-2020 sunt incluse 13 proiecte, însă doar 5 dintre acestea sunt incluse în Documentul Unic de Program 2017-2020 și respectiv vor dispune de finanțare din FNDR, iar două proiecte-soft sunt finanțate din Fondul Europei de Est. Aplicații proiectelor rămase fără acoperire financiară urmează să beneficieze de suportul ADR în vederea îmbunătățirii cererilor de finanțare.

Un loc important dispun evenimentele, orientate la înlăturarea lacunelor în comunicarea între părțile cointeresate, implicate în procesele dezvoltării regionale. În vederea înlăturării dublării unor împuterniciri Agenției și Comitetului Executiv cu suportul tehnic al proiectului TAG este planificată elaborarea mecanismului de interacțiune pentru implementarea eficientă a politicii de dezvoltare regională în UTA Găgăuzia.

ADR a planificat finalizarea procesului de elaborare a portofoliului de proiecte prioritare și concepte (inclusiunea conceptelor de proiecte în domeniul turismului), care ulterior vor fi prezentate către partenerii externi. De asemenea, va fi oferită consultanță beneficiarilor în vederea aplicării proiectelor în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte care vor fi lansate pe parcursul anului, se va lucra cu APL pentru a promova aceste proiecte, inclusiv la fondurile naționale existente și în cadrul pregătirii pentru Concursul propunerilor de proiecte din FNDR.

De asemenea, în vederea atragerii surselor suplimentare sunt planificate întâlniri cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova

Măsura 3.4. Punerea în aplicare a unor sisteme eficiente de planificare, programare, monitorizare și evaluare.

Activitățile ce urmează a fi efectuate în cadrul acestei măsuri presupun implicarea ADR în procesul de perfecționare a bazei legislative și normative a politicii de dezvoltare regională. ADR va examina proiectul de lege privind dezvoltarea regională care se află în proces de elaborare și se va expune asupra acestuia. Un domeniu de activitate inclus în plan ține de perfecționarea mecanismului de monitorizare și evaluare a implementării SDR și raportarea asupra SDR și POR. Perfecționarea mecanismului de M&E depinde de stabilirea metodologiei de calcul a indicatorilor pentru SNDR 2016-2020 și priorităților de bază pentru indicatori sectoriale. Același sistem va fi utilizat și pentru analiza planificată a SDR a UTA Găgăuzia cu suportul tehnic GIZ.

**Planul anual de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională
RD UTA Găgăuzia 2017-2020 pentru anul 2019**

| Măsur | Acțiuni | Subacțiuni | Perioada de realizare (trimestru) | | | | Indicatori | Sursa de finanțare | Respon sabili | Parteneri | Riscuri |
|---|--|--|-----------------------------------|----|------|----|--------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|--|
| | | | I | II | II I | IV | | | | | |
| Prioritatea 1. ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII ȘI UTILITĂȚI PUBLICE DE CALITATE | | | | | | | | | | | |
| MĂSURA 1.1 Modernizarea, extinderea și regionalizarea serviciilor calitative de aprovizionare cu apă și canalizare | 1.1.1 Elaborarea Studiilor de Fezabilitate în cadrul implementării Programului Regional Sectorial „Dezvoltarea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare RD UTA Găgăuzia 2018-2025» | • Elaborarea SF „Clusterizarea localităților în vederea construirii stațiilor de epurare a apelor uzate” | | | | | Numărul ședințelor CRS; Proiectul SF | GIZ | SPSP | CRS/ APL/ DPCI | Scăderea interesului; Lipsa mijloacelor de finanțare |
| | | • Elaborarea SF privind regionalizarea serviciilor de AAC | | | | | Numărul ședințelor CRS; Proiectul SF | GIZ | SPSP | CRS/ APL/ DPCI | Scăderea interesului; Lipsa mijloacelor de finanțare |
| | | • Desfășurarea procedurilor de coordonare, de consultări publice și de aprobare | | | | | SF aprobate | GIZ | SPSP | CRS/ CRD/ APL/ CE al Găgăuziei | Dezaprobarrea documentului |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--------------------------|------|---------------------|---|
| MĂSURA 1.2. Reabilitarea și modernizarea drumurilor regionale și locale | 1.2.1 Promovarea conceptelor a 5 coridoare prioritare în cadrul implementării Programului Regional Sectorial privind „Dezvoltarea drumurilor regionale și locale în UTA Găgăuzia 2018-2025» | • Întâlniri cu partenerii de dezvoltare privind identificarea finanțării | | | | | Numărul întâlnirilor | Partenerii de dezvoltare | SPSP | APL/ DPCI | Lipsa interesului |
| | | • Întâlniri cu APL pentru promovarea conceptelor prioritare | | | | | Numărul întâlnirilor | FNDR | SPSP | APL/ DPCI | Așteptări sporite; Conflict de interese |
| MĂSURA 1.3. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor solide | 1.3.1 Realizarea măsurilor de integrare a regiunii UTA Găgăuzia în zonă nr.1 și nr.2 GDMS RM | • Participarea la ședințele Comisiei Regionale Sectoriale pe lângă CRD Sud | | | | | Numărul ședințelor CRS | FNDR | SPSP | GIZ | Scăderea interesului; Lipsa mijloacelor de finanțare |
| | | • Sporirea nivelului de informare a APL în domeniul MDS | | | | | APL informate | FNDR | SPSP | GIZ/CE al Găgăuziei | Așteptări sporite; Conflict de interese |
| | 1.3.2 Implementarea proiectului ”Optimizarea sistemului | • Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice, | | | | | Numărul procedurilor de achiziții publice, | FNDR | SMP | APL | Lipsa mijloacelor de finanțare |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|------|------|---|--|
| | <i>gestionării deșeurilor solide în raionul Vulcănești</i> | implementarea, monitorizarea și evaluarea | | | | | rapoartelor privind proiect; 1 autospecială pentru deservirea gunoiștelor | | | | |
| MĂSURA 1.4. Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice | 1.4.1 Dezvoltarea conceptului de proiect în cadrul Programului Regional Sectorial în domeniul „Eficienței energetice a clădirilor publice în UTA Găgăuzia 2018-2025” | • Inițierea și monitorizarea dezvoltării conceptului CRS (ȘP mun. Ceadâr-Lunga) | | | | | Numărul ședințelor CRS; Proiectul finalizat | GIZ | SPSP | CRS/ Administrația ȘP mun. Ceadâr-Lunga | Scăderea interesului; Lipsa mijloacelor de finanțare |
| | | • Desfășurarea procedurilor de coordonare, identificarea finanțării pentru implementarea proiectului | | | | | Numărul evenimentelor | GIZ | SPSP | Administrația ȘP mun. Ceadâr-Lunga | Lipsa finanțării |
| | 1.4.2 Implementarea proiectului «Complexul măsurilor de eficiență energetică a Centrului de Sănătate din m. Comrat» | • Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice, lansarea lucrărilor de construcție, monitorizarea și evaluarea | | | | | Numărul procedurilor de achiziții publice, rapoartelor privind proiect; schimbarea ferestrelor – 763m ² ; | FNDR | SMP | CE al Găgăuziei/ DGASS/ APL | Lipsa mijloacelor de finanțare |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--------------|-----|----------------------|--|
| | | | | | | schimbarea acoperișului – 1519 m ² termoizolarea pereților – 2900 m ² | | | | |
| Prioritatea 2. CREȘTEREA ECONOMICĂ ECHILIBRATĂ ȘI SPORIREA COMPETITIVITĂȚII REGIUNII | | | | | | | | | | |
| MĂSURA 2.1 Crearea infrastructurii și climatului favorabil pentru dezvoltarea afacerii | 2.1.1 Implementarea proiectului regional în domeniul de dezvoltare a infrastructurii de afaceri «Amenajarea și conectarea la infrastructură comunală și la drumurile de acces a Parcului industrial Comrat» | <ul style="list-style-type: none"> Organizarea procedurilor de achiziții publice, încheierea contractelor cu operator economic, lansarea lucrărilor de construcție, monitorizarea și evaluarea | | | | Numărul procedurilor de achiziții publice; Numărul actelor privind lucrările executate; 3100 m de drum; 2600 m de îngrădiri | FNDR | SMP | CE al Găgăuziei/ APL | Lipsa mijloacelor de finanțare; Executarea necalificată a lucrărilor; nerespectarea termenelor |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Asigurarea nivelului de informare referitor la proiectele aflate în curs de implementare | | | | Numărul materialelor promoționale Numărul edițiilor informaționale în mass-media | FNDR și alt. | SMP | CE al Găgăuziei/ APL | Mijloacele financiare insuficiente |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|------------|--|--|
| | 2.1.2 Realizarea proiectelor - soft, aflate în curs de implementare în parteneriat cu ADR UTAG | <ul style="list-style-type: none"> Evenimente comune pe proiectul «Fondul Antreprenoriatu lui de Tineret» | | | | | Portfoliul de concepte și proiecte | Fondul Europei de Est | SPSP | Incubatorul de afaceri mun. Ceadâr-Lunga | Așteptări sporite |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Evenimentele comune pe proiect «Business Hub» | | | | | Numărul Caietelor de Sarcini elaborate | Fondul Europei de Est | SMP | Asociația oamenilor de afaceri «NEXT» | Așteptări sporite |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Asigurarea nivelului de informare referitor la proiectele aflate în curs de implementare | | | | | Numărul materialelor promoționale eNumărul edițiilor informaționale în mass-media | Fondul Europei de Est | SMP / SPSP | Parteneri de dezvoltare | Mijloacele financiare insuficiente |
| MĂSURA 2.2 Utilizarea potențialului instituțiilor de învățământ și științifice ca puncte de creștere economică regională | 2.2.1 Inițierea analizei situației din regiune | <ul style="list-style-type: none"> Pregătirea cercetărilor în UTA Găgăuzia | | | | | 1 cercetare elaborată, publicată pe pagina- web | FNDR, partenerii de dezvoltare | SPSP | USC/ CCS/ Centrul de Inovare și alte. | În cazul lipsei finanțării poate fi amânat pînă la găsirea surselor de finanțare |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------|------|---|---|
| MĂSURA 2.3 <i>Punerea în aplicare a potențialului etno-cultural și turistic al regiunii</i> | 2.3.1 Elaborarea Programului Regional Sectorial în domeniul dezvoltării potențialului turistic | Desfășurarea ședinței finale a grupului de lucru privind elaborarea PRS-ului | | | | | Proiectul PRS | TAG | SPSP | Grupul de lucru | Lipsa mijloacelor de finanțare; Interes scăzut a participanților |
| | | Desfășurarea procedurilor de consultări publice și coordonare | | | | | Numărul evenimenter; Numărul participanților | TAG/ FNDR | SPSP | MADRM/ CRS/GLI/ Parteneri de dezvoltare | Interes scăzut a participanților |
| | | • Aprobarea PRS-ului | | | | | Ședințe CRD | FNDR | SPSP | CRD | Dezaprobară documentului |
| | 2.3.2 Realizarea proiectului « <i>Sporirea atractivității turistice UTA Găgăuzia prin Crearea CRIT</i> » | • Evenimente comune pe proiect | | | | | Numărul Evenimenter | TAG | SPSP | APL/ DGCT | Așteptări sporite |
| | | • Asigurarea nivelului de informare | | | | | Numărul publicațiilor | FNDR și alt. | SPSP | APL/ DGCT | Lipsa mijloacelor de finanțare; |
| | 2.3.3 Studierea bunelor practici | • Organizarea vizitei de studiu în Republica Letonia (regiunea Latgale) | | | | | Numărul participanților | TAG | SPSP | CE al Găgăuziei/ GLI/ Mediul de afaceri | Așteptări sporite; Lipsa mijloacelor de finanțare |
| | | | | | | | | | | | |

Prioritatea 3. ÎMBUNĂȚĂȚIREA GUVERNANȚEI ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--------------------|------|--|---|
| MĂSURA 3.1 Dezvoltarea potențialului actorilor procesului de dezvoltare regională | 3.1.1 Formarea permanentă a capacităților actorilor de dezvoltare regională | <ul style="list-style-type: none"> Schimbul de experiență în domeniul dezvoltării regionale, inclusiv prin intermediul vizitelor de studii peste hotare | | | | | Numărul participanților; Numărul vizitelor | Partenerii externi | | Partenerii de dezvoltare/A PL/ GIZ | Interesul scăzut al participanților ; Lipsa mijloacelor de finanțare |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Desfășurarea seminarelor și a trainigurilor de instruire | | | | | Numărul participanților Numărul evenimentelor | FNDR | SPSP | Partenerii de dezvoltare | Interesul scăzut al participanților |
| MĂSURA 3.2 Fortificarea eficienței instituțiilor de dezvoltare regională | 3.2.1 Asigurarea condițiilor pentru luarea deciziilor comune și colaborare | <ul style="list-style-type: none"> Organizarea și desfășurarea evenimentelor comune, asigurând principiile de implicare și transparență | | | | | Numărul evenimentelor comune; Numărul participanților | FNDR și alt. | SPSP | Partenerii ADR UTA Găgăuzia | Finanțarea insuficientă pentru activitatea planificată |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Activitatea Comisiilor Regionale Sectoriale | | | | | Numărul ședințelor; Numărul evenimentelor | GIZ/ FNDR | ADR | CRS | Lipsa mijloacelor de finanțare; Interesul scăzut al CRS |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Elaborarea mecanismului de interacțiune pentru înlăturarea lacunelor în procesul de comunicare | | | | | Numărul evenimentelor Numărul participanților | TAG | ADR | CE al Găgăuziei/ AP a Găgăuziei | Lipsa finanțării |
| | 3.2.2 Colaborarea cu partenerii de dezvoltare (regionali, naționali, internaționali) | <ul style="list-style-type: none"> Desfășurarea evenimentelor comune | | | | | Numărul evenimentelor; Numărul participanților | FNDR și alt. | SPSP | Partenerii ADR UTA Găgăuzia | Modificarea acțiunilor planificate |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Identificarea partenerilor de dezvoltare | | | | | Numărul partenerilor identificați | FNDR și alt. | SPSP | Partenerii ADR UTA Găgăuzia | Lipsa interesului |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Încheierea acordurilor de parteneriat | | | | | Numărul acordurilor | FNDR și alt. | SPSP | Partenerii ADR UTA Găgăuzia | |
| MĂSURA 3.3 Atragerea investițiilor în domeniile prioritare pentru dezvoltarea | 3.3.1 Acordarea suportului actorilor de dezvoltare regională în elaborarea | <ul style="list-style-type: none"> Dezvoltarea capacităților aplicanților proiectelor de dezvoltare regională | | | | | Numărul participanților; Numărul studiilor. | FNDR | SPSP / SMP | APL/ GIZ | Lipsa interesului aplicanților |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|------------------|--|---|
| regională la nivel național și internațional | proiectelor și atragerea mijloacelor financiare din fondurile naționale și internaționale | <ul style="list-style-type: none"> Oferirea asistenței în atragerea mijloacelor din fonduri străine pentru implementarea proiectelor din POR UTA Găgăuzia | | | | | Nr. proiectelor, pentru care a fost identificată finanțarea | Partenerii de dezvoltare/ Partenerii externe | SPSP | Partenerii de dezvoltare/ Partenerii externe | Lipsa interesului partenerilor externe față de proiecte din POR |
| | | Desfășurarea întâlnirilor cu misiunile străine, acreditate în RM. | | | | | Nr. întâlnirilor; Nr. acordurilor la care au ajuns | Ambasade și misiuni din țări străine și organizațiile internaționale | ADR | Ambasade și misiuni din țări străine | Lipsa interesului |
| MĂSURA 3.4 Punerea în aplicare a unor sisteme eficiente de planificare, programare, monitorizare și evaluare. | 3.4.1 Participarea la perfecționarea cadrului legislativ-normativ și a politicii de dezvoltare regională | Elaborarea propunerilor de îmbunătățire a cadrului legislativ-normativ pentru politica de dezvoltare regională | | | | | Nr. propunerilor elaborate / adoptate | FNDR | ADR UTA Găgăuzia | CRS/ CRD UTA Găgăuzia | Tergiversarea procesului de modificare a legislației |
| | 3.4.2 Participarea în procesul de perfecționare a mecanismului de planificare, programare, | <ul style="list-style-type: none"> Elaborarea propunerilor privind constituirea sistemului de indicatori regionali | | | | | Numărul evenimentelor; Lista indicatorilor regionali | FNDR / GIZ | ADR UTA Găgăuzia | BNS/ DPDE | Lipsa datelor statistice necesare |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | monitorizare și evaluare | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Elaborat:

Ecaterina ARNAUT, șef secție finanțe și achiziții publice

Nicolai MAVRODI, șef secție management proiecte

Alexandr GHEORGHITA, șef interimar secție planificare strategică și programare

COORDONAT:

Dorin ANDROS

Secretar de stat în domeniul dezvoltării regionale și rurale

Igor MALAI

Șef direcție politici de dezvoltare regională

Șef secție relații cu instituțiile de dezvoltare regională

Director al ADR UTA Găgăuzia



Valeriu Ianioglo



H. Malai



D. Andros