

# **РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ АТО ГАГАУЗИЯ**

## **РЕШЕНИЕ**

**№ 1/1  
от 29.01.2019**


**о заслушивании Отчёта о деятельности Агентства регионального  
развития АТО Гагаузия за 2018 год.**

В соответствии с «Положением о региональном совете по развитию АТО Гагаузия», а также принимая во внимание доклад директора Агентства регионального развития АТО Гагаузия В. Яниогло, Региональный совет по развитию АТО Гагаузия решил:

1. Принять к сведению «Отчёт о деятельности Агентства регионального развития АТО Гагаузия за 2018 год»(приложение 1).
2. Решение вступает в силу со дня утверждения.


**Председательствующий на Региональном  
Совете по развитию АТО Гагаузия**

**Вадим Чебан**



**Секретарь Регионального  
Совета по развитию АТО Гагаузия**

**Валерий Яниогло**





**Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale  
și Mediului al Republicii Moldova  
Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia**



# **RAPORTUL ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia pentru anul 2018**

*Elaborat:*

*Secția planificare strategică și programare*

*Tel.: 0(298) 2-23-47*

Acțiuni		Subacțiuni	Termen de realizare	Responsabil	Indicatori	Realizare
1.		2.	3.	4.	5.	6.
Domeniul de activitate I. PLANIFICAREA STRATEGICĂ ȘI PROGRAMARE						
1. Elaborarea planului de implementare a SDR UTA Găgăuzia 2017-2020						
1.1.1	Elaborarea Planului de implementare a Strategiei de dezvoltare regională UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020	Coordonarea cu MADRM a proiectului Planului pentru anul 2018	Trimestrul I	MADRM	1 proiect	Realizat.  A fost coordonat la 31.01.2018.
		Aprobarea de către Cosiliul Regional de Dezvoltare UTA Găgăuzia a Planului de implementare a SDR UTA Găgăuzia pentru anul 2018	Trimestrul I	ADR UTAG	1 plan	Realizat.  A fost aprobat prin Decizia CRD №1/3 din 08.02.2018
		Elaborarea proiectului Planului de implementare a SDR UTA Găgăuzia 2017-2020 pentru anul 2019	Trimestrul IV	SPSP	1 plan	Realizat.  A fost elaborat un proiect al Planului
2. Elaborarea Programelor Regionale Sectoriale						
1.2.1	Elaborarea Programului Regional Sectorial în domeniul sporirii atrctivității turistice Regiunii de Dezvoltare UTA	Elaborarea caietului de sarcini pentru experții în privința elaborării PRS în domeniul sporirii atractivității turistice pentru RD UTA Găgăuzia.	Trimestrul I	SPSP	3 întâlniri	Realizat.  Au fost desfășurate trei ateliere de lucru cu partenerii de dezvoltare regională, care vor oferi suport tehnic (de expertiză) în elaborarea PRS-ului.

	<b>Găgăuzia</b>	Desfășurarea tenderului (cererea ofertei de preț) pentru serviciile de consultanță în vederea elaborării PRS.	Trimestrul II	SPSP	-	<i>Realizat.</i>  În cadrul proiectului „Integrarea UTA Găgăuzia în Cadrul Național de Dezvoltare Regională”, a fost încheiat Acordul de parteneriat în scopul elaborării PRS-ului, precum și au fost selectați experții, care vor oferi suportul tehnic în elaborarea acestui program.
		Formarea grupului de lucru privind elaborarea PRS-ului	Trimestrul II	SPSP	1 Ordin	<i>Realizat.</i>  Prin Ordinul nr. 01-11/15 din 25.06.2018 a fost creat grupul de lucru.
		Desfășurarea ședințelor grupului de lucru	Trimestrul III - IV	SPSP	5 ședințe	<i>Realizat.</i>  Au fost desfășurate 5 ședințe de lucru cu reprezentanții APL, ADR UTA Găgăuzia și cu grupul de experți.
		Colectarea informației în privința obiectelor turistice din regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia	Trimestrul II - III	SPSP	82 anchete și chestionare	<i>Realizat.</i>  A avut loc colectarea datelor din: 26 – APL; 27 – reprezentanții din diaspora; 30- organizații de afaceri; 15 – experți; 8 agenții turistice.
		Acumularea informației în privința ideilor proiectelor de dezvoltare a atractivității turistice din regiune UTA Găgăuzia	Trimestrul III - IV	SPSP	12 idei de proiecte	<i>Realizat.</i>  Au fost acumulate și prelucrate 12 idei de proiecte.
		Elaborarea proiectului PRS	Trimestrul III - IV	SPSP	1 proiect al PRS-ului și 10 concepte de proiecte	<i>Realizat.</i>  A fost elaborat proiectul PRS-ului și 10 concepte de proiecte posibile.
		Organizarea și desfășurarea consultărilor publice	Trimestrul IV	SPSP	-	<i>Nerealizat.</i>  Consultări publice vor fi desfășurate în

						trimestrul I anului 2019.
		Aprobarea de către Consiliul Regional de Dezvoltare UTA Găgăuzia a PRS-ului	Trimestrul IV	SPSP	-	<i>Nerealizat</i>  Aprobarea PRS-ului de către CRD va avea loc în trimestrul I anului 2019.
<b>1.2.2</b>	<b>Elaborarea Programului Regional Sectorial în domeniul dezvoltării infrastructurii drumurilor locale și regionale din UTA Găgăuzia</b>	Formarea grupului de lucru pentru pregătirea PRS	Trimestrul I	SPSP	1 Ordin	<i>Realizat.</i>  Componența grupului de lucru a fost aprobată prin Ordinul №01-11/1 din 30.01.2018.
		Desfășurarea ședințelor grupului de lucru	Trimestrul I - II	SPSP	3 ședințe	<i>Realizat.</i>  Au fost desfășurate 3 ședințe de lucru cu reprezentanții APL, GIZ, ADR UTA Găgăuzia și grupul de experți.
		Colectarea informației privind starea infrastructurii rutiere din regiune	Trimestrul I	SPSP	3 chestionare	<i>Realizat.</i>  Au fost colectate chestionare și au avut loc trei vizite în teren în scopul inspectării drumurilor regionale și locale.
		Acumularea informației privind starea tehnică a coridoarelor prioritare din regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia	Trimestrul I	SPSP	3 vizite în teren	<i>Realizat.</i>  Au avut loc trei vizite în teren în scopul inspectării drumurilor regionale și locale.
		Elaborarea proiectului PRS	Trimestrul I	SPSP	1 Proiect al PRS-ului	<i>Realizat.</i>  A fost elaborat proiectul PRS și 5 coridoare prioritare. Elaborarea Programului a fost finalizată.
		Organizarea și desfășurarea consultărilor publice	Trimestrul II	SPSP	1 consultare publică	<i>Realizat.</i>  La data de 26 iunie 2018 au fost desfășurate

						consultări publice asupra proiectului PRS.
		Aprobarea PRS de către Consiliul Regional pentru Dezvoltare UTA Găgăuzia	Trimestrul III	SPSP	-	<i>Realizat.</i> PRS-ul a fost aprobat prin decizia nr.2/5 din 05 iulie 2018.
1.2.3	<b>Elaborarea Programului Regional Sectorial în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare în UTA Găgăuzia</b>	Desfășurarea ședințelor grupului de lucru	Trimestrul I	SPSP	2 ședințe	<i>Realizat.</i> Au fost desfășurate două ședințe de lucru cu reprezentanții APL, GIZ, ADR UTA Găgăuzia și grupul de experți, care au elaborat proiectul PRS în domeniul AAC.
		Acumularea informației privind idei de proiecte	Trimestrul I	SPSP	23 idei de proiecte	<i>Realizat.</i> Au fost acumulate și prelucrate 23 idei de proiecte.
		Pregătirea proiectului PRS și a conceptelor de proiecte posibile	Trimestrul I	SPSP	1 proiect PRS și 9 concepte de proiecte	<i>Realizat.</i> A fost elaborat 1 proiect PRS și 9 concepte de proiecte posibile. Elaborarea acestui program a fost finalizată. ADR a lansat procedura de consultări publice.
		Organizarea și desfășurarea consultărilor publice	Trimestrul II	SPSP	1 consultare publică	<i>Realizat.</i> La data de 17 mai 2018 a avut loc ședința de consultări publice.
		Aprobarea PRS de către Consiliul Regional pentru Dezvoltare	Trimestrul III	SPSP	-	<i>Realizat.</i> A fost aprobată prin decizia CRD nr.2/4 din 05 iulie 2018.
1.2.4	<b>Elaborarea Programului Regional Sectorial în</b>	Desfășurarea ședințelor grupului de lucru	Trimestrul I	SPSP	2 ședințe	<i>Realizat.</i> Au fost desfășurate două ședințe de lucru cu reprezentanții APL, GIZ, ADR UTA Găgăuzia

	<b>domeniul eficienței energetice a clădirilor publice din UTA Găgăuzia</b>					și cu grupul de experți, care au elaborat proiectul PRS în domeniul EE.
		Acumularea informației privind idei de proiecte în domeniul eficienței energetice	Trimestrul I	SPSP	167 chestionare	<i>Realizat.</i> Au fost acumulate și prelucrate 167 chestionare
		Pregătirea proiectului PRS și a conceptelor de proiecte posibile	Trimestrul I	SPSP	1 proiect PRS și 8 concepte de proiecte	<i>Realizat.</i> A fost elaborat 1 proiect PRS și 8 concepte de proiecte posibile. Elaborarea acestui program a fost finalizată.
		Organizarea și desfășurarea consultărilor publice	Trimestrul II	SPSP	1 consultare publică	<i>Realizat.</i> La data de 11 mai 2018 au avut loc consultări publice.
		Aprobarea PRS de către Consiliul Regional pentru Dezvoltare	Trimestrul III	SPSP	-	<i>Realizat.</i> A fost aprobat prin decizia CRD nr.2/3 din 05 iulie 2018.
<b>1.2.5</b>	<b>Promovarea măsurilor de integrare a regiunii UTA Găgăuzia în zona nr. 1 și nr.2 MDS RM</b>	Colectarea informației; Analiza sectorului MDS în RD UTA Găgăuzia	Trimestrul II	SPSP	1 bază de date	<i>Realizat.</i> Conform rezultatelor chestionării, care a fost desfășurată la finele anului 2017, experții GIZ au elaborat baza de date în privința posibilității de folosire a gunoștilor existente, ca gunoști regionale temporare. Baza de date a fost transmisă către ADR.
		Participarea în ședințele comisiilor sectoriale pe lângă CRD Sud	Trimestrul I-III	SPSP	1 ședință	<i>Realizat.</i> A fost desfășurată ședința la ADR Sud la data de 7 iunie 2018.
		Sporirea nivelului de informare a APL în domeniul MDS	Trimestrul I-IV	SPSP	9 articole	<i>Realizat.</i> Pe pagina-web oficială a ADR UTA Găgăuzia au fost publicate 9 articole în domeniul MDS.

1.2.6	Formarea portofoliului de proiecte și a conceptelor de proiecte pentru RD UTAG	Identificarea conceptelor de proiecte prioritare pentru a fi incluse în portofoliul de proiecte	Trimestrul II-IV	SPSP	-	Realizat.  Este pregătit întregul pachet de documente pentru includerea în portofoliul conceptelor de proiecte și au fost tipărite 300 de exemplare. Portofoliul conceptelor de proiecte a fost aprobat prin decizia CRD nr. 2/3 din 25.10.2018.
		Pregătirea caietului de sarcini pentru elaborarea Studiului de fezabilitate a proiectelor	Trimestrul III	SMP	-	Nerealizat  Nu au fost identificate surse de finanțare pentru realizarea studiului de fezabilitate
		Identificarea surselor de finanțare posibile pentru elaborarea documentației de proiecte și de deviz pentru concepte de proiecte incluse în Portofoliu	Trimestrul IV	SMP/ SPSP	-	Realizat parțial.  Se desfășoară discuții cu GIZ, privind trei concepte de proiecte: 1. Complexul măsurilor de eficiență energetică «Școala Profesională mun. Ceadâr-Lunga»; 2. Elaborarea SF clusterizării localităților UTA Găgăuzia pentru construirea și exploatarea sistemelor de epurare a apelor uzate; 3. Elaborarea SF posibilității de regionalizare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă și drenare a apei în UTA Găgăuzia.
3. Planificare operațională și raportare						
1.3.1	Elaborarea Planului de activitate al ADR UTA Găgăuzia pentru anul 2019	Elaborarea proiectului Planului de activitate a ADR UTAG	Trimestrul IV	SPSP SMP SFAP	1 proiect al planului	Realizat.  A fost elaborat 1 proiect al planului .
		Aprobarea de către MADRM a proiectului al Planului de activitate al ADR UTAG	Trimestrul IV	MADRM	-	Realizat parțial. A fost expediat la MADRM pentru aprobare



1.3.2	<b>Elaborarea Planurilor săptămânale de activitate a ADR UTA Găgăuzia</b>	Elaborarea Notelor Informative privind activitățile planificate în ADR UTA Găgăuzia	Trimestrul I-IV	SPSP SMP SFAP	40 Note informative săptămânale și 51 de planuri	<i>Realizat.</i>  Au fost elaborate 40 Note informative privind activitățile planificate și 52 de planuri săptămânale interne în cadrul ADR UTA Găgăuzia.
1.3.3	<b>Elaborarea de către ADR UTA Găgăuzia a rapoartelor pentru anii 2017/2018</b>	Elaborarea rapoartelor privind realizarea Planului de implementare a SDR UTA Găgăuzia pentru anii 2017-2020.	Trimestrul I-III	SPSP	1 raport anual și 1 – raport semestrial	<i>Realizat.</i>  A fost elaborat 1 raport anual pentru anul 2017 și 1 raport semestrial pentru anul 2018. Aceste rapoarte au fost prezentate la ședința CRD.
		Elaborarea rapoartelor privind realizarea Planului de activitate a ADR UTA Găgăuzia pentru anul 2018	Trimestrul I-IV	SPSP SMP SFAP	5 rapoarte	<i>Realizat.</i>  A fost elaborat 1 raport anual și patru rapoarte trimestriale privind activitatea ADR UTA Găgăuzia. Raportul anual a fost coordonat cu MADRM și prezentat la ședința CRD
		Elaborarea rapoartelor săptămânale	Trimestrul I-IV	SMP	52 rapoarte săptămânale	<i>Realizat.</i>  Au fost elaborate 52 rapoarte săptămânale privind implementarea proiectelor ADR UTA Găgăuzia
1.3.4	<b>Organizarea și desfășurarea ședințelor CRD UTA Găgăuzia</b>	Asigurarea logisticii și elaborarea materialelor necesare, elaborarea proceselor - verbale ale ședințelor CRD	Trimestrul I-IV	SPSP SMP SFAP	3 ședințe, 19 materiale	<i>Realizat.</i>  Au fost elaborate 3 agende pentru ședințe CRD cu 19 subiecte. Au fost adoptate 19 decizii. Ședințele CRD au avut loc la 08 februarie, 05 iulie 2018 și 25 octombrie 2018.
<b><i>Domeniul de activitate II: ELABORAREA ȘI MANAGEMENTUL PROIECTELOR, CONCEPTELOR DE PROIECTE DE DEZVOLTARE REGIONALĂ</i></b>						
2.1.	<b>Implementarea proiectului «Optimizarea sistemului de</b>	Formarea în cadrul ADR UTA Găgăuzia a grupurilor de lucru pentru desfășurarea procedurilor	Trimestrul III	SFAP	1 ordin	<i>Realizat.</i>  În cadrul implementării acestui proiect a fost format grupul de lucru pentru achiziții publice.

	<b>gestionare a deșeurilor solide în raionul Vulcănești»</b>	de achiziționarea mărfurilor, prevăzute de proiect				
		Elaborarea documentației de atribuire (documentației de achiziții)	Trimestrul III	SFAP / Grupul de lucru privind achiziții publice.	1 pachet de documente elaborat	<i>Realizat.</i> În cadrul realizării proiectului «Optimizarea sistemului de gestionare a deșeurilor solide în raionul Vulcănești» în ședința grupului de lucru a fost elaborată și aprobată documentația de achiziționare a europubelelor pentru deșeuri cu volumul 0,12 m3
		Publicarea în Buletinul achizițiilor publice și în alte surse a anunțurilor de intenție și a anunțurilor de participare în licitație	Trimestrul III	SFAP	1 anunț publicat	<i>Realizat.</i> În cadrul realizării proiectului «Optimizarea sistemului de gestionare a deșeurilor solide în raionul Vulcănești» a fost publicat un anunț în Buletinul achizițiilor publice.
		Desfășurarea procedurilor de achiziții publice; Evaluarea ofertelor și identificarea câștigătorilor; Semnarea contractelor privind achiziționarea mărfurilor	Trimestrul III-IV	SFAP / Grupul de lucru privind achiziții publice.	1 procedură desfășurată	<i>Realizat parțial.</i> A fost desfășurată procedura achizițiilor publice, au fost evaluate oferte prezentate și a fost anunțat câștigătorul. A fost semnat 1 contract de livrare.
		Organizarea recepției bunurilor, achiziționate în cadrul proiectului	Trimestrul IV	SMP	1 act de primire-predare a mărfurilor	<i>Realizat.</i> La data de 17 decembrie 2018 a fost semnat Actul de primire - predare a europubelelor pentru deșeuri cu volumul 0,12 m <sup>3</sup> în cantitate de 3514 buc..
		Organizarea transmiterii bunurilor, achiziționate în cadrul proiectului	Trimestrul III	SMP	1 act de primire-predare a mărfurilor	<i>Realizat parțial.</i> La data de 17 decembrie 2018 a fost semnat Actul de primire - predare europubelelor pentru

						<p>deșeuri cu volumul 0,12 m<sup>3</sup> în cantitate de 3514 buc.</p> <p>Transmiterea cheltuielilor investiționale în cadrul realizării proiectului din sursele FNDR va fi efectuată în trimestrul I anului 2019.</p>
2.2.	<b>Implementarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii și a drumului de acces spre Incubatorul de afaceri din or. Ceadâr-Lunga”</b>	Corectarea Planului de implementare a proiectului pentru anul 2018	Trimestrul I	SMP	1 plan de implementare a proiectului	<p><i>Realizat.</i></p> <p>A fost actualizat graficul de execuție a lucrărilor și în baza lui a fost corectat planul de implementare a proiectului.</p>
		Monitorizarea implemetării proiectelor (vizite la obiect, desfășurarea ședințelor de lucru). Luarea măsurilor pentru înlăturarea problemelor apărute	Trimestrul I-IV	SMP	14 vizite la obiect, 2 ședințe de lucru	<p><i>Realizat.</i></p> <p>În cadrul monitorizării proiectului au avut loc 14 vizite la obiect. Au fost desfășurate 2 ședințe de lucru cu scopul actualizării documentației de proiect. Ca rezultat, a fost semnat Acordul Adițional privind excluderea volumului de lucrări și a fost semnat Contractul pentru lucrările suplimentare.</p> <p>În trimestrul IV procedura de monitorizare s-a continuat cu scopul monitorizării procesului de înlăturare a obiecțiilor comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.</p>
		Verificarea actelor privind lucrările executate, prezentate în procesul de implementare a proiectului	Trimestrul I-IV	SMP	7 acte pentru lucrările executate	<p><i>Realizat.</i></p> <p>Pentru perioada de referință a fost prezentat și verificat 1 act de execuție a lucrărilor.</p>
		Organizarea recepției la terminarea lucrărilor la obiect	Trimestrul III	SMP	1 act de recepție la terminarea lucrărilor	<p><i>Realizat.</i></p> <p>La data de 20 septembrie a fost organizată comisia de recepție a lucrărilor. A fost întocmit Proces-verbal nr.1 din 20.09.2018 privind recepția lucrărilor.</p>

		Organizarea recepției finale a obiectului și transmiterea către beneficiar	Trimestrul IV	SMP	-	<i>Realizat parțial.</i>  Recepția finală a lucrărilor la obiect va fi organizată după înlăturarea obiecțiilor, prezentate în Anexa nr.3 din Procesul-verbal al comisiei de recepționare a lucrărilor nr.1 din 20.09.2018.
		Elaborarea raportului final pe proiectul implementat	Trimestrul IV	SMP	-	<i>Realizat parțial.</i>  Raportul final privind proiectul implementat va fi elaborat după organizarea recepției finale a obiectului și transmiterea lui beneficiarului.
		Acordarea beneficiarilor a suportului de consultare în elaborarea Planurilor de durabilitate a proiectelor	Trimestrul IV	SMP	1 consultare	<i>Realizat.</i> A fost acordat suportul de consultare în elaborarea Planului de durabilitate a proiectelor.
<b>2.3.</b>	<b>Implementarea proiectului „Amenajarea și conectarea la infrastructură comunală și la drumurile de acces a Parcului industrial Comrat”</b>	Corectarea Planului de implementare a proiectului pentru anul 2018	Trimestrul I	SMP	Plan de implementare a proiectului	<i>Realizat.</i>  A fost actualizat graficul de execuție a lucrărilor și în baza lui a fost corectat planul de implementare a proiectului
		Instalarea la obiect a panoului informațional privind proiectul aflat în curs de implementare	Trimestrul I - II	SMP	1 panou informațional	<i>Realizat.</i>  A fost elaborat și comandat 1 panou informațional. Acest panou informațional a fost instalat la obiect.
		Monitorizarea implemetării proiectelor (vizite la obiect, desfășurarea ședințelor de lucru). Luarea măsurilor pentru înlăturarea problemelor apărute	Trimestrul I-IV	SMP	27 vizite la obiect; 14 ședințe de lucru.	<i>Realizat.</i>  În cadrul monitorizării proiectului au avut loc 27 vizite la obiect. Au fost desfășurate 14 ședințe de lucru cu scopul discutării acțiunilor ulterioare pentru implementarea cu succes a proiectului și

						pregătirea la primirea lucrărilor de construcție a rețelelor infrastructurii.
		Verificarea actelor privind lucrările executate, prezentate în procesul de implementare a proiectului	Trimestrul I-IV	SMP	11 acte pentru lucrări executate	<i>Realizat.</i>  Pentru perioada de referință au fost prezentate și verificate 11 procese-verbale de execuție a lucrărilor.
2.4.	<b>Pregătirea pentru implementarea proiectului “Complexul măsurilor de eficiență energetică a Centrului de Sănătate din mun. Comrat”</b>	Analiza proiectului și elaborarea propunerilor pentru definitivarea lui	Trimestrul I	SMP	A fost analizat 1 proiect	<i>Realizat.</i>  Colaboratorii ADR UTA Găgăuzia au făcut analiza documentației prezentate, în baza căreia a fost prezentat un șir de propuneri privind definitivarea proiectului în vederea implementării lui ulterioare cu succes.
		Desfășurarea ședințelor cu beneficiarii în scopul elaborării proiectului pentru implementare	Trimestrul I - II	SMP	3 ședințe	<i>Realizat.</i>  La oficiul ADR UTA Găgăuzia au fost desfășurate 3 ședințe de lucru, în care au fost prezenți beneficiarul proiectului și reprezentanții organizației de proiectare. Au fost discutate măsurile, care trebuie să fie întreprinse pentru implementarea proiectului.
		Colectarea pachetului de documente pentru lansarea implementării proiectului	Trimestrul I	SMP	1 Pachet de documente	<i>Realizat.</i>  În baza analizei documentelor prezentate, de la solicitant au fost solicitate documente care lipsesc
		Precizarea bugetului proiectului	Trimestrul III	SMP	1 buget al proiectului	<i>Realizat parțial.</i>  Documentația de proiect și de deviz a fost finalizată și actualizată. Bugetul de proiect și Cerere de finanțare au fost aduse în conformitate cu proiectul tehnic actualizat.
		Semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul și	Trimestrul III	ADR UTA Găgăuzia	1 contract de finanțare	<i>Realizat.</i>

		partenerii				La data de 16.08.2018 a fost semnat Contractul de finanțare între ADR UTA Găgăuzia, Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia și Primăria mun. Comrat.
<b>2.5.</b>	<b>Planificarea, organizarea și administrarea procedurilor de achiziții publice în cadrul proiectului “Complexul măsurilor de eficiență energetică a Centrului de Sănătate din m. Comrat”</b>	Publicarea în Buletinul achizițiilor publice și în alte surse a anunțurilor de intenție privind achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică, prevăzute în proiect	Trimestrul I	SFAP	1 anunț publicat	<i>Realizat.</i> În Buletinul achizițiilor publice a fost publicat un anunț privind achiziționarea lucrărilor.
		Formarea în cadrul ADR UTA Găgăuzia a grupurilor de lucru pentru desfășurarea procedurilor de achiziționare a lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică, prevăzute de proiect	Trimestrul III	SFAP / Grupul de lucru privind achizițiile publice	1 ordin	<i>Realizat.</i> În cadrul realizării acestui proiect a fost format grupul de lucru privind achizițiile publice
		Elaborarea documentației de atribuire (documente de licitație) pentru desfășurarea procedurilor de achiziționare a lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică, prevăzute de proiect	Trimestrul III	SFAP / Grupul de lucru privind achizițiile publice	1 pachet de documente elaborat	<i>Realizat.</i> A fost elaborat 1 pachet de documente de atribuire (documentația de licitație) pentru desfășurarea achizițiilor publice, prevăzute în proiect.
		Publicarea în Buletinul achizițiilor publice și în alte surse a anunțurilor privind participarea la achiziționarea lucrărilor și serviciilor de	Trimestrul IV	SFAP	1 anunț publicat	<i>Realizat.</i> Pe platforma privind achiziții publice achizitii.md și MTender a fost publicat un anunț privind achiziționarea lucrărilor. În afară de această, anunțul a fost publicat pe pagina-

		supraveghere tehnică				web a ADR UTA Găgăuzia.
		Desfășurarea procedurilor de achiziționare a lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică; Evaluarea ofertelor și identificarea câștigătorilor pentru executarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică . Semnarea contractelor privind achiziționarea lucrărilor și serviciilor de supraveghere tehnică	Trimestrul IV	SFAP / Grupul de lucru privind achizițiile publice	1 procedură de achiziție publică desfășurată	<p><i>Realizat.</i></p> <p>Pentru perioada de referință a fost organizată și desfășurată procedura de achiziții publice. În cadrul evaluării ofertelor prezentate, grupul de lucru a anulat procedura, din motivul lipsei celor trei ofertanți calificați.</p> <p><i>Realizat parțial.</i></p> <p>A fost lansată procedura repetată de achiziționare. Deschiderea ofertelor este planificată la data de 04.01.2019.</p>
2.6.	<b>Implementarea proiectului “Complexul măsurilor de eficiență energetică a Centrului de Sănătate din m. Comrat”</b>	Instalarea la obiect a panoului informațional privind proiectul aflat în curs de implementare	Trimestrul IV	SMP	-	<p><i>Realizat parțial.</i></p> <p>Panoul informațional la obiect va fi instalat după cum va fi semnate contracte privind efectuarea lucrărilor de construcție.</p>
		Monitorizarea implemetării proiectului (vizite la obiect, desfășurarea ședințelor de lucru). Luarea măsurilor pentru înlăturarea problemelor apărute	Trimestrul III - IV	SMP	2 ședințe de lucru	<p><i>Realizat.</i></p> <p>Pentru perioada de referință au fost organizate două ședințe de lucru cu participarea proiectantului, managerului de proiect și beneficiarul, cu scopul actualizării și precizării proiectului tehnic.</p>
		Verificarea actelor privind lucrările executate, prezentate în procesul implementării proiectelor	Trimestrul IV	SMP	-	<p><i>Realizat parțial.</i></p> <p>Lucrările de construcție nu se efectuează din motivul lipsei Antreprenorului General, cu care contractul va fi semnat după procedura de licitație.</p>

2.7.	<b>Prezentarea rapoartelor privind proiecte implementate</b>	Elaborarea și prezentarea următoarelor rapoarte: - raportul săptămânal privind implementarea proiectelor; - raportul trimestrial privind monitorizarea fiecărui din proiecte; - raportul trimestrial privind monitorizarea valorificării mijloacelor financiare	Trimestrul I-IV	SMP	52 rapoarte săptămânale privind implementarea proiectelor; 15 rapoarte trimestriale; 4 rapoarte trimestriale privind monitorizarea valorificării mijloacelor financiare	<i>Realizat.</i>  Pentru perioada de referință au fost elaborate și prezentate către MADRM: - 52 rapoarte săptămânale privind implementarea proiectelor, aprobate spre finanțare. - 15 rapoarte privind proiecte aflate în curs de implementare, aprobate spre finanțare, - 4 rapoarte trimestriale privind monitorizarea valorificării mijloacelor financiare.
2.8.	<b>Complex de măsuri privind realizarea conceptelor de proiecte, elaborate în cadrul PRS-ului în domeniul ISA</b>	Elaborarea Caietului de sarcini pentru concepte de proiecte	Trimestrul I- III	SPSP	1 caiet de sarcini	<i>Realizat.</i> A fost elaborat 1 caiet de sarcini pentru conceptul «Centrul logistic/Casa de ambalare»
		Identificarea surselor de finanțare pentru elaborarea documentației de proiect și de deviz a proiectelor	Trimestrul I-IV	SPSP	8 întâlniri și 6 cereri	<i>Realizat.</i>  3 întâlniri cu reprezentanții proiectului «Integrarea UTA Găgăuzia în cadrul politicilor de dezvoltare regională din RM»; lîntînire cu coordonatorul TIKa; 1 întîlnire cu reprezentantul USAID; 1 întîlnire cu reprezentantul SARD și 2 întîlniri cu DFID. În cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri au fost depuse 5 cereri de finanțare, două dintre care au fost aprobate: 1. Business HUB în sumă de 63533.75 €;



						2. Fondul de susținere a Antreprenoriatului pentru Tineri în Găgăuzia în sumă de 51318 €. Aceste două proiecte au fost incluse în POR RD UTA Găgăuzia prin Decizia CRD nr.3/3 din 25.10.2018. În cadrul proiectului «Integrarea UTA Găgăuzia în cadrul politicilor de dezvoltare regională din RM» a fost depusă 1 cerere de finanțare, care a fost aprobată: 1. Centrul Regional de Informare și Turism (CRIT) în mun. Comrat în sumă de 240000 €.
	Activități de pregătire (stabilirea persoanelor responsabile) pentru implementarea proiectelor.	Trimestrul I-IV	ADR UTA Găgăuzia	4 seminare de studiu	<i>Realizat.</i>  2 seminare, organizate în cadrul «Programului operațional comun România-Moldova 2014-2020» și 1 seminar în cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri și 1 seminar în cadrul programului Bazinul Mării Negre 2014-2020.	
	Identificarea surselor de finanțare pentru implementarea proiectelor	Trimestrul I-IV	SPSP	8 întâlniri	<i>Realizat.</i> 3 întâlniri cu reprezentanții proiectului «Integrarea UTA Găgăuzia în cadrul politicilor de dezvoltare regională din RM»; 1 întâlnire cu coordonatorul TIKA; 1 întâlnire cu reprezentantul USAID; 1 întâlnire cu reprezentantul SARD și 2 întâlniri cu DFID . Prin intermediul programului SARD au fost achiziționate utilaj și tehnica de specializare pentru colectarea și utilizarea MDS, care corespunde Implementării proiectului „Optimizarea sistemului MDS în or. Vulcănești” (sumele sunt indicate conform cererii de finanțare depuse): 1. Autospecială MAZ V-16 m <sup>3</sup> – 1 buc. –	

						<p>2. 2259746 lei; 2. Containere V 1,1 m<sup>3</sup> – 118 buc. – 910252 lei; 3. Containere V0,12 m<sup>3</sup> – 445 buc. – 222500 lei; 4. Excavator IOM3 1 buc. această tehnică nu este prevăzută de contract.</p>
<b><i>Domeniul de activitate III: Dezvoltarea capacităților actorilor procesului de dezvoltare regională</i></b>						
<b>3.1.</b>	<b>Formarea permanentă a capacităților actorilor de dezvoltare regională</b>	Schimb de experiență în domeniul dezvoltării regionale, inclusiv prin intermediul vizitelor de studii peste hotarele țării a angajaților ADR UTA Găgăuzia și a membrilor CRD	Trimestrul I-IV	SPSP / SMP/ SFAP	66 seminare	<p><i>Realizat.</i></p> <p>8 colaboratori ai ADR au participat la 66 vizite de studiu la nivel național și peste hotare.</p>
		Dezvoltarea capacităților actorilor de dezvoltare regională (APL, CRD, ONG) prin intermediul participării în activitățile de instruire, organizate de către ADR UTA Găgăuzia și partenerii de dezvoltare	Trimestrul I-IV	SPSP	38 evenimente	<p><i>Realizat.</i></p> <p>ADR UTA Găgăuzia a desfășurat 38 evenimente, în cadrul cărora au participat 712 reprezentanții MADRM, APL, CRD, ONG, mediului de afaceri, partenerii de dezvoltare și alții.</p>
		Sporirea capacităților APL în domeniul MDS	Trimestrul I-IV	SPSP	-	<p><i>Nerealizat</i></p> <p>Seminare de instruire și informare nu au fost realizate, însă au fost publicate 9 articole în domeniul MDS pe pagina web a ADR.</p>
		Sporirea capacităților APL privind pregătirea cererilor de finanțare a proiectelor din sursele FNDR	Trimestrul IV	SMP	3 consultări	<p><i>Realizat.</i></p> <p>Au avut loc întâlniri și au fost oferite consultări primarilor localităților Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești.</p>

3.2.	<b>Participarea specialiștilor ADR la activități de instruire</b>	Sporirea capacităților de monitorizare și evaluare bazate pe rezultate a politicii de dezvoltare regională	Trimestrul I-IV	SPSP / Specialist resurse umane	46 seminare de studiu	<i>Realizat.</i> 3 colaboratori ai SPSP ADR UTA Găgăuzia au participat la 46 seminare de instruire, organizate de către GIZ, MADRM, parteneri de dezvoltare și alții.
		Instruirea specialiștilor secției achiziții publice	Trimestrul II-IV	SFAP	4 seminare	<i>Realizat.</i> 1 colaborator al SFAP ADR UTA Găgăuzia a participat la 3 seminare de studiu, organizate de către Agenția de Achiziții Publice 1 colaborator a participat la seminar de studiu, organizat de către GIZ.
		Instruirea specialiștilor secției managementul proiectelor	Trimestrul I-IV	SMP/ Specialist resurse umane	19 seminare de studiu	<i>Realizat.</i> Evenimente privind monitorizarea și evaluarea. 3 colaboratori SMP ADR UTA Găgăuzia au participat la 19 seminare de studiu, organizate de către GIZ, MADRM, parteneri de dezvoltare și alții.
		Instruirea în domeniul managementului financiar	Trimestrul I-IV	SFAP / Specialist resurse umane	3 seminare	<i>Realizat.</i> 1 colaborator SFAP ADR UTA Găgăuzia a participat la 2 seminare de studiu, organizate de Inspectoratul Fiscal și 2 seminare, organizate de către Asociația contabililor și auditorilor RM.
		Instruirea în domeniul elaborării proiectelor de cooperare transfrontalieră	Trimestrul I-IV	SPSP/ SMP/ Specialist resurse umane	3 seminare	<i>Realizat.</i> 4 colaboratori ai ADR UTA Găgăuzia din SPSP și SMP au participat la seminare de instruire, organizate în cadrul «Programului Operativ Comun România-Moldova 2014-2020» și 1 colaborator în cadrul programului „Bazinul Mării Negre 2014-2010”

3.3.	Consolidarea cadrului instituțional și a potențialului administrativ	Monitorizarea și raportarea privind realizarea Programului de instruire în domeniul dezvoltării regionale a colaboratorilor ADR UTAG pentru anul 2018.	Trimestrul I-IV	Specialist resurse umane	2 rapoarte	Realizat.  Au fost întocmite 2 rapoarte semestriale
		Elaborarea Programului anual de instruire a colaboratorilor ADR UTA Găgăuzia pentru anul 2019	Trimestrul IV	Specialist resurse umane	1 program	Realizat.  A fost întocmit 1 Program anual de instruire
Domeniul de activitate IV: Colaborarea cu partenerii de dezvoltare						
4.1.	Stabilirea relațiilor cu partenerii de dezvoltare	Identificarea partenerilor de dezvoltare	Trimestrul I-IV	SPSP	25 întâlniri	Realizat. Au fost desfășurate întâlniri cu reprezentanții: - DFID- Departamentul pentru Dezvoltare Internațională al Guvernului Britanic – 6 întâlniri; -TIKA - Agenția Turciei pentru Cooperare și Coordonare – 2 întâlniri; - USAID – Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională – 1 întâlnire; -SARD- proiectul UNDP – 4 întâlniri; - GAMCON- proiectul Guvernului din Slovacia – 3 întâlniri; - Programul Operativ Comun România – Moldova 2014-2020 – 2 întâlniri; - GIZ – Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei – 3 întâlniri; - Inițiativa UE – Primarii pentru creșterea economică – 4 întâlniri.
		Încheierea acordurilor de parteneriat	Trimestrul I-IV	SPSP	1 acord	Realizat.

						A fost încheiat Acordul de colaborare cu Asociația oamenilor de afaceri din Găgăuzia „Next”, precum și au avut loc întâlniri cu partenerii, în care s-au ajuns la înțelegeri prealabile privind intențiile de colaborare. (USAID; DFID; TIKa).
	Desfășurarea evenimentelor comune	Trimestrul I-IV	SPSP	10 întâlniri		<i>Realizat.</i>  - Au fost discutate perspectivele de colaborare cu TIKa - Agenția Turciei pentru Cooperare și Coordonare, au fost discutate perspectivele de colaborare în cadrul realizării proiectului «Construirea și reconstruirea rețelelor de apeduct cu lungimea totală de 77 km din or. Vulcănești»; încă o direcție poate deveni acordarea suportului în elaborarea conceptului proiectului „Găgăuzia Medicală”;  - Proiectul „Integrarea UTA Găgăuzia în dezvoltarea politicilor regionale în cadrul RM” –au fost discutate perspectivele de colaborare în cadrul acordării suportului tehnic în elaborarea PRS în domeniul sporirii Atractivității turistice a Regiunii UTA Găgăuzia, precum și traducerea documentelor de planificare în limba engleză și evenimentele de studiu.  - USAID, SARD – s-au discutat mecanisme posibile de implementare a conceptelor, direcțiile prioritare și tipurile de activitate, stabilitatea conceptului «Centrul logistic/Casa de ambalare» și cooperare cu alte programe;

						<p>De asemenea, prin intermediul programului SARD au fost achiziționate tehnica și utilajul special pentru colectarea și utilizarea DSM, care corespunde Implementării proiectului „Optimizarea sistemului MDSM în or. Vulcănești”: 1. Autospecială MAZ V-16 m<sup>3</sup> – 1 buc.;</p> <p>2. Containere V 1,1 m<sup>3</sup> – 118 buc.;</p> <p>3. Containere V 0,12 m<sup>3</sup> – 445 buc.;</p> <p>4. Excavator IOM3 1 buc.</p> <p>- DFID – în cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri au fost depuse 5 cereri de finanțare;</p> <p>- GIZ –elaborarea studiului de fezabilitate pentru conceptele proiectelor în cadrul programului în domeniul Aprovizionării cu Apă și canalizare în UTA Găgăuzia.Precum și, realizarea unuia din proiecte în domeniul eficienței energetice.</p>
4.2.	<b>Identificarea surselor alternative de finanțare pentru proiectele de dezvoltare regională</b>	Informarea APL privind programele existente și sursele de finanțare	Trimestrul I-IV	SMP	53 publicări	<p><i>Realizat.</i></p> <p>Informarea APL privind programele existente și surse de finanțare s-a efectuat prin publicarea pe pagina-web a Agenției, pe rețeaua de socializare Facebook. Au fost plasate publicații în privința surselor potențiale, alternative de finanțare a proiectelor în domeniului dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri, agriculturii și mediului.</p>
		Acordarea asistenței în completarea cererilor de finanțare	Trimestrul I-IV	SMP	2 cereri	<p><i>Realizat.</i></p> <p>A fost acordat suport consultativ în actualizarea Cererii de finanțare și a bugetului, în cadrul</p>

						realizării proiectului „Măsuri de eficiență energetică a Centrului de sănătate mun. Comrat”. A fost acordat suport consultativ în completarea Cererii de finanțare pentru reparația Grădiniței pentru Copii nr. 6, în cadrul realizării Programului Polish aid privind revitalizare urbană.
4.3.	<b>Participarea în cadrul programului de revitalizare urbană, finanțat de către Polish aid</b>	Participarea la ședințe de lucru în cadrul programului de revitalizare urbană, finanțat de către Polish aid	Trimestrul I-IV	SMP / SPSP	7 ședințe	<i>Realizat.</i> Au avut loc 7 ateliere de lucru
		Acordarea suportului pentru primăriile or. Comrat și or. Ceadâr-Lunga în elaborarea potențialelor proiecte (cereri de finanțare) în domeniul revitalizării infrastructurii urbane	Trimestrul I	SMP	2 cereri	<i>Realizat.</i> A fost acordat suportul tehnic la întocmirea cererii de participare la concursul privind revitalizarea urbană mun. Comrat și mun. Ceadâr-Lunga. Din cererile prezentate la concurs, cererea prezentată de către mun. Comrat a devenit câștigătoare.
		Evenimente de instruire	Trimestrul I-III	SMP	7 evenimente	<i>Realizat.</i> Au fost desfășurate șapte evenimente de instruire
4.4.	<b>Colaborarea în cadrul proiectului GIS</b>	Participarea în ședințele de lucru, organizate în cadrul proiectului	Trimestrul I-IV	SMP / SPSP	-	<i>Realizat parțial.</i> La solicitarea MADRM, ADR UTA Găgăuzia a împuternicit 2 colaboratori să participe în acest proiect, a fost studiat și proiectul programului de colaborare. A fost desfășurată 1 ședință de lucru organizatorică. Lansarea proiectului a fost planificat pentru luna februarie 2019.
		Evenimentele de instruire privind implementarea sistemului GIS	Trimestrul I-IV	SMP / SPSP	-	
4.5.	<b>Colaborarea în cadrul proiectului UE «Integrarea</b>	Stabilirea direcțiilor generale de colaborare. Desfășurarea	Trimestrul I-IV	SMP / SPSP / SFAP	13 întâlniri	<i>Realizat.</i> Au fost discutate perspective de colaborare în cadrul acordării suportului tehnic în elaborarea

	<b>UTA Găgăuzia în Structura Națională de Dezvoltare Regională»</b>	evenimentelor comune				PRS în domeniul Sporirii Atractivității turistice Regiunii UTA Găgăuzia, precum și privind traducerea documentelor politicii dezvoltării regionale în limba engleză și organizarea vizitelor de studiu și a instruirilor. În cadrul proiectului a fost depusă 1 cerere de finanțare, care a fost aprobată. 1. Centrul Regional de Informare și Turism (CRIT) în mun. Comrat în sumă de 240000 €.
<b>4.6.</b>	<b>Promovarea potențialului RD UTA Găgăuzia și atragerea investițiilor în domeniul dezvoltării regionale prin participarea Agenției la diverse evenimente de nivel național și regional</b>	Evenimentele în cadrul sărbătoririi Zilei Europei	Trimestrul II	ADR UTAG	1 consultare publică	<i>Realizat.</i> Au fost desfășurate dezbateri publice în comun cu SRL „Pro-Europa”. Au participat CE al Găgăuziei, USC, colegiul și Școală tehnico profesională din regiune.
		Moldova Business Week	Trimestrul IV	ADR UTAG	1 eveniment	<i>Realizat.</i> În acest eveniment a participat directorul ADR UTA Găgăuzia.
		Forumul investițional al Găgăuziei al IV „Gagauzia-Invest - 2018,,	Trimestrul IV	ADR UTAG	1 eveniment	<i>Realizat.</i> În acest eveniment au participat 3 specialiști din cadrul ADR UTAG
		Ziua Vinului «Gagauz Șarap Yortusu-2018»	Trimestrul IV	ADR UTAG	1 eveniment	<i>Realizat.</i> În acest eveniment au participat 2 specialiști din cadrul ADR UTAG
		Evenimentele naționale și regionale în cadrul diferitor proiecte și programe	Trimestrul I-IV	ADR UTAG	25 evenimente	<i>Realizat.</i> Au avut loc întâlniri cu reprezentanții: - DFID- Departamentul pentru Dezvoltare Internațională al Guvernului Britanic – 6 întâlniri; - TIKa - Agenția Turcească pentru Cooperare și Coordonare – 2 întâlniri; - USAID – Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională – 1 întâlnire;



						-SARD- proiectul UNDP – 4 întâlniri; - GAMCON- proiectul Guvernului din Slovacia – 3 întâlniri - Programul Operativ Comun România – Moldova 2014-2020» - 2 întâlniri; - GIZ – Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei – 3 întâlniri; - Inițiativa UE – Primarii pentru creșterea economică – 4 întâlniri.
<b>Domeniul de activitate V: Comunicare și transparență în activitatea ADR UTA Găgăuzia</b>						
<b>5.1.</b>	<b>Asigurarea comunicării și transparenței în activitatea ADR UTA Găgăuzia</b>	Administrarea paginii-web ADR UTAG <a href="http://www.adrgagauzia.md">www.adrgagauzia.md</a>	Trimestrul I-IV	SMP	219 articole, 16 înregistrări video, 5 albume cu foto privind activitatea Agenției, a fost actualizat și creat un nou album cu foto.	<i>Realizat.</i>  A fost completată baza de date legislativă și normativă. În perioada de referință pagina-web a fost vizitată de către 153 614 vizitatori.  Au fost publicate 219 articole, 16 înregistrări video, au fost actualizate 5 albume cu foto privind activitatea Agenției și procesele de dezvoltare regională în regiune. A fost creat un nou album cu foto în domeniul turismului în UTA Ggăgăuzia.
		Reflectarea informației pe alte portaluri-web	Trimestrul I-IV	SMP	73 publicări la portaluri media naționale, locale și regionale.	<i>Realizat.</i> În mass-media au fost publicate materiale, legate cu activitatea ADR UTA Găgăuzia și cu procesele dezvoltării regionale. S-au publicat articole pe portaluri media: gagauzmedia.md, grt.md, vestigagauzii.md, gagauzinfo.md; point.md; pe paginile – web ale APL: vulcanesti.md, cesma.md și alte.
		Reflectarea informației prin mas-media (televiziunea și radiou)	Trimestrul I-IV	SMP	5 interviuri la radiou și	<i>Realizat.</i>

					7-interviu la televiziune	Pentru perioada de referință au fost date interviuri la teleradiocompania publică «GRT».
		Administrarea paginii-web ADR UTAG pe rețelele de socializare	Trimestrul I-IV	SMP	Au fost publicate 224 de postări, sunt 440 abonaților (+ 200 pentru perioada de referință)	<i>Realizat.</i> Pentru perioada de referință pe pagina-web a ADR UTA Găgăuzia și pe rețeaua de socializare Facebook au fost publicate 224 postări, S-au abonat 200 de persoane.
		Elaborarea pachetului de materiale promoționale pentru promovarea imaginii ADR UTA Găgăuzia (broșură-portofoliul conceptelor de proiecte și a proiectelor, flyere, dispozitive de stocare, rolap, calendare ș.a.)	Trimestrul I-IV	SMP	Au fost făcute 6 promo materiale și un baner informațional, un portofoliul de proiecte în 3 limbi, stilouri, calendare, agende	<i>Realizat.</i> Au fost elaborate flyere în limba engleză și în limba de stat, cartele de vizită în 2 limbi. A fost elaborat un baner informațional în două limbi. A fost elaborat portofoliul conceptelor de proiecte în 3 limbi (română, rusă, engleză), stilouri cu logoul Agenției, calendare ADR UTA Găgăuzia, agende.
<b>Domeniul de activitate 6: Activitatea operațională</b>						
<b>6.1.</b>	<b>Planificarea și utilizarea eficientă a mijloacelor financiare alocate pentru asigurarea activității ADR UTAG</b>	Elaborarea proiectului de buget al ADR UTAG	Trimestrul I	SFAP	1 document	<i>Realizat.</i> A fost elaborat un proiect de buget al Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia pentru anul 2018.
		Aprobarea bugetului ADR UTAG de către MADRM	Trimestrul I	SFAP	1 document	<i>Realizat.</i> A fost aprobat bugetul Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia pentru anul 2018

		Evidența contabilă a mijloacelor alocate pentru asigurarea activității operaționale a ADR UTAG	Trimestrul I-IV	SFAP	16 rapoarte	<i>Realizat.</i> Au fost prezentate 12 rapoarte privind valorificarea mijloacelor și soldurile pe contul de decontare pentru implementarea proiectelor și asigurarea activității operaționale a ADR și 4 rapoarte privind utilizarea mijloacelor și soldurile pe contul de decontare și valoarea proiectelor implementate de către ADR în domeniile de intervenție
		Rapoarte privind folosirea mijloacelor financiare	Trimestrul I-IV	SFAP	12 rapoarte	<i>Realizat.</i> Au fost elaborate și expediate la Inspectoratul Fiscal 12 rapoarte privind impozitul pe venit și plăți sociale.
<b>6.2.</b>	<b>Organizarea și desfășurarea achizițiilor publice în vederea asigurării activității operaționale a ADR UTAG</b>	Formarea grupului de lucru pentru achiziții publice	Trimestrul I	SFAP	1 ordin	<i>Realizat.</i> A fost format grupul de lucru privind achizițiile în scopul asigurării activității operaționale Agenției de dezvoltare regională UTA Găgăuzia pentru anul 2018.
		Elaborarea Planului privind achiziții publice pentru anul 2018	Trimestrul I	SFAP	1 document	<i>Realizat.</i> A fost elaborat și aprobat Planul achizițiilor publice al Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia pentru anul 2018.
		Elaborarea specificațiilor și a documentației de atribuire pentru procedurile planificate	Trimestrul I –IV	SFAP	11 documente	<i>Realizat.</i> Au fost elaborate specificații pentru un șir de contracte de valoare mică în cadrul achiziționării serviciilor pentru asigurarea activității operaționale în Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia (combustibil, programul 1C, MoldLex, apa potabilă, serviciile de comunicare și alt.).
		Publicarea anunțurilor	Trimestrul	SFAP	-	<i>Realizat parțial.</i>

	privind desfășurarea achizițiilor publice	I –IV			Pentru asigurarea activității operaționale Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia au fost desfășurate achiziționări de valoare mică pentru care publicarea anunțurilor nu este obligatoriu.
	Desfășurarea procedurilor, identificarea câștigătorilor și semnarea contractelor	Trimestrul I –IV	SFAP	11 documente	<i>Realizat.</i> În vederea asigurării activității operaționale Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia în trimestrul I-IV al anului 2018 au fost semnate 8 contracte privind prestarea mărfurilor și serviciilor și 3 acorduri privind reglementarea prestării serviciilor.
	Ținerea evidenței contabile a mărfurilor și serviciilor, primite în urma realizării contractelor	Trimestrul I –IV	SFAP	-	<i>Realizat.</i> Ținerea evidenței mărfurilor și serviciilor, primite în urma realizării contractelor se duce conform SNC.

Director al ADR UTA Găgăuzia

Valeriu IANIOGLO

#### ELABORAT:

Ecaterina ARNAUT, șef secția finanțe și achiziții publice

Nicolai MAVRODI, șef secția management proiecte

Alexandr GHEORGHITA, șef - interimar secția planificare strategică și programare

Liudmila SARÎ, manager de oficiu/specialist cadre

#### COORDONAT:

Dorin ANDROS

Igor MALAI

Secretar de stat în domeniul dezvoltării regionale și rurale

Șef direcție politici de dezvoltare regională

Șef secție relații cu instituțiile de dezvoltare regională